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Studentské organizace jako je BEST Brno jsou běžnou součástí většiny vysokých 
škol po celém světě. Jednotlivé skupiny pracují podle praxe osvojené ve firemní sféře, 
každá organizace má tak výkonné vedení dále oddělení finanční, marketingové, 
lidských zdrojů a další. Studentské organizace také potřebují pro svoji činnost zajistit 
finanční zdroje, tohoto cíle je dosahováno využitím různých způsobů zahrnujících 
podporu mateřské univerzity, čerpání prostředků dotačních fondů, nebo vlastní 
výdělečnou činnost. Členství v těchto organizacích je čistě dobrovolné a odměňování 
není tak založeno na reálné formě mzdy, jak je tomu obvyklé ve firemní sféře. 
Naopak, členové jsou motivováni faktory, jako sebezdokonalování, přátelský přístup 
okolí, nebo třeba práce na zajímavých projektech. Dalším specifikem je jistě 
skutečnost, že každý člen je také vedle činnosti v organizaci minimálně aktivním 
studentem a tudíž provozuje činnost ve svém volném čase.  
Tyto, výše uvedené rozdíly, od firemní praxe se promítají i do nutnosti 
pozměněného způsobu řízení. Jednotlivé činnosti musejí být pečlivě plánovány 
s důrazem na efektivitu při čerpání lidských zdrojů. 
V posledních desetiletích se pro efektivní realizaci specifických úkolů rozvíjí trend 
využití projektového řízení. Za použití projektového řízení se provádí výzkumy, staví 
budovy, hodnotí a zavádějí inovace, řídí organizační změny malých i rozsáhlých 
podniků a další. Správné uplatnění projektového řízení přináší lepší kontrolu nákladů, 
nižší časovou náročnost a vyšší motivaci zúčastněných členů. V České Republice je 
nejvíce rozšířeno projektové řízení podle standardu vydaného asociací IPMA 
(International Project Management Association).  
Zvážení výše uvedených skutečností poukazuje na možnost optimalizace řízení 
specifických projektů organizace, které byly doposud řízeny intuitivně bez využití 
teoretických znalostí řízení. Pro zavedení projektového řízení je nejdříve nutno 
vypracovat ucelený soubor informací založený na teoretických poznatcích řízení dle 
IPMA upravený pro potřeby práce v prostředí studentské organizace. 
Úspěšné osvojení technik projektového řízení vyžaduje nicméně vedle využití 
teoretických znalostí také praktickou aplikaci těchto poznatků při řešení reálného 
problému. Z tohoto důvodu je druhá část práce zaměřena na praktickou realizaci 
studentské soutěže na VUT v Brně. 
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Společně první i druhá část práce tvoří ucelený dokument obsahující teoretické a 
praktické poznatky projektového managementu, který může být využit do budoucna, 





1. Cíle práce a použitá metodika 
 
1.1. Stanovení cíle práce 
Inovace dosavadního způsobu řízení projektů v neziskové, dobrovolnické 
studentské organizaci BEST Brno využitím postupů stanovených standardem 
projektového řízení IPMA. 
Pro úspěšné dosažení tohoto hlavního cíle musejí být zároveň dosaženy i cíle dílčí, 
což jsou: 
Ucelení teoretických znalostí dané problematiky s ohledem na specifika práce ve 
studentských skupinách založených na podobném principu. 
 Praktická ukázka využití těchto poznatků při úspěšné organizaci Inženýrské 
soutěže na VUT Brno. 
 
 
1.2. Metodika práce 
Úspěšné dosažení každého z dílčích cílů práce je nutné využít rozdílných druhů 
metod.  
Pro dosažení prvního cíle a to ucelení teoretických znalostí daného problému jsou 
použity metody sběru dat, pro jejich zpracování a vytvoření uceleného výstupu jsou 
využity metody logického myšlení a to metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce, 
abstrakce a konkretizace. Ucelením získaných informací, vazeb mezi nimi, závěrů a 
poznatků vznikla teoretická část této práce.  
Dosažení druhého cíle zahrnuje realizaci projektu, tudíž jsou využívány nejvíce 
metody projektového řízení. Pro získání dat pro předprojektovou úvahu je použito 
metody získávání dat dotazováním, analýzou dokumentů a pozorováním. Získaná data 
jsou zpracována pomocí logických metod uvedených výše. V dalším průběhu projektu 
je využíváno, kromě metod projektového řízení, například metody SWOT a to pro 
zhodnocení výstupů předprojektové úvahy nebo v kapitole zabývající se ekonomickou 
analýzou projektu je použita metoda hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
pomocí rentability vložených prostředků. 
Metody projektového řízení podle standardu IPMA jsou podrobněji popsány 
v teoretické části práce. 
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2. Teoretická východiska 
Je proces rozhodování, který směřuje k optimálnímu dosažení vytyčeného cíle za 
podmínek omezení časem a zdroji. Projektové řízení je úzce spojeno jak s použitím 
specifických metod a postupů tak i se změnou celé filozofie myšlení a práce.   
2.1. Historie projektového řízení 
2.1.1. Dávná minulost 
Projektové řízení v podstatě vzniklo s dělbou práce, už od počátku probíhalo 
vytváření skupin, jejich vedení s omezenými zdroji za dosažením vytyčeného cíle. 
Krásným příkladem je stavba Šalamounova Chrámu v Jeruzalémě popsaná v Bibli: 
Aby mohl dokončit tento podnik, král Šalamoun povolal do služby třicet tisíc 
mužů, kteří káceli stromy v Libanonu, sedmdesát tisíc mužů nosilo náklad, osmdesát 
tisíc lámalo kámen v horách a tři tisíce jich dohlíželo na práci. Stavba chrámu trvala 
něco málo přes sedm let. Popis v Bibli nešetří podrobnostmi o rozměrech stavby a její 
výzdobě ve fénickém stylu, a těch podrobností je ve skutečnosti tolik, že moderní 
architekti jsou podle nich schopni zhotovit uspokojivé náčrty a modely chrámu.(1) 
2.1.2. Počátek projektového řízení 
Etapa vzniku „řízení” je datována do  ½ 18 století. Změny řízení práce v 
manufakturách a prvních průmyslových podnicích. Vyvrcholení proběhlo ve 20. letech 
20. století „vědeckým přístupem“, tj. najít cesty k maximální efektivitě výroby. (1) 
2.1.3. Etapa 40. a 50. léta 20. století 
V tomto období se objevuje pojem „Projektové řízení“ jako oblast managementu. 
Pomocí projektového řízení je uskutečněna například stavba přehrady na řece 
Colorado nebo vylodění vojsk v Normandii. Tato etapa je velmi důležitá pro rozvoj 
filozofie projektového řízení vznikem a rozvojem vztahů v organizaci a také teorie 
motivace. (1) 
2.1.4. Etapa 60. až 80. léta 20. Století 
V USA vzniká první standard „ PMBoK – Project Management Body of 
Knowledge“. Tento standard byl z US Army a bez větších úprav a problémů aplikován 
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do komerčního prostředí. Objevují se také metody Strategického rozhodování, nejvíce 
tzv. univerzalistický přístup. (1) 
2.1.5. Přítomnost 
Prudký rozvoj informačních technologií spolu se zvětšujícími se nároky na 
flexibilitu podniků se staly doslova živnou půdou pro rapidní mezinárodní rozvoj 
Projektového řízení. Vznik a rozvoj dalších celosvětově uznávaných standardů: IPMA, 
PMI, PRINCE 2 a také do jisté míry ISO 10 006. (1) 
2.2. Standardizace Projektového řízení 
Standardy v oblasti projektového řízení jsou na rozdíl do ostatních standardů a 
norem spíše souhrnem doporučení a zkušeností nejlepších projektových manažerů než 
soupisem nutných teoretických norem.  Dodržování standardů je nutné pro efektivní 
řízení projektu, komunikaci uvnitř a vně týmu ale také pro vyhodnocení a použitelnost 
získaných poznatků do budoucna. Využívání standardů je v neposlední řadě esenciální 
pro minimalizaci rizika realizace celého projektu. Mezi hlavní standardy řízení patří 
následující: (1) 
2.2.1. Project Management Body Knowledge (PMBoK) 
Vznik v sedmdesátých letech 20. Století na základě použití standardů vytvořených 
pro americkou armádu. Základním přístupem je procesní pojetí projektového řízení. V 
tomto standardu je definováno pět hlavních skupin procesů a devět oblastí znalostí a 
vzájemné vazby mezi nimi. Projektové řízení podle PMBoK se nejvíce uplatňuje ve 
firmách vlastněných americkým kapitálem zaměřených na oblast IT.  
Tento standard vytváří a udržuje Project Management Institute (PMI) a v současné 
době je aktuální třetí vydání standardu. Tato komunita sdružuje přes 265 000 
projektových manažerů ve 170 zemích světa. V České Republice aktuálně zastoupení 
vzniká. V současnosti se rozvíjí česká pobočka s názvem Česká komora PMI.(1,2) 
2.2.2. PRojects IN Controled Enviroments (PRINCE 2) 
Standard byl vytvořen na popud britského ministerstva průmyslu a obchodu z 
důvodu potřeby zvýšení a zaručení kvality zadávaných projektů. Poté byl nejenom 
jako nutnost pro získání vládních zakázek ale také pro svoji dobrou použitelnost 
obecně rychle implementován anglickými společnostmi. Projektové řízení podle 
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PRINCE 2 se nejprve nejvíce uplatňovalo pro řízení IT firem, ale nyní je používáno 
všeobecně nejvíce ve společnostech vlastněných anglickým kapitálem.  
Systém byl vyvinut vládní kanceláří Office of Government Commerce a nyní je 
spravován společností APM Group Ltd.  V České Republice pobočku společnost 
nemá. Nicméně pobočky společnosti lze nalézt v mnoha zemích jako USA, 
Nizozemsko, Německo, Dánsko, Francie, Indie, Malajsie, Čína a Austrálie. Pro 
obdržení certifikace je nutno splnit zkoušky teoretických znalostí standardu PRINCE 
2. Uchazeč může postupně dosáhnout úrovně „Foundation“, „Practitioner“ a nejvyšší 
„PRINCE 2 Profesional. (3) 
2.2.3. IPMA Competence Baseline – ICB 
International Project Management Association (IPMA) je nezisková, ve Švýcarsku 
registrovaná organizace pro podporu projektového řízení v mezinárodním měřítku. 
IPMA je mezinárodně orientované sdružení pro řízení projektů a je tvořena federací 
více než 50 národních organizací s více než 40.000 členy na celém světě. Sdružení 
bylo založeno původně založeno pod názvem "International Management Systems 
Association" (IMSA)v roce 1965 ve Vídni. První mezinárodní kongres se konal ve 
Vídni v roce 1967 a zúčastnilo se ho 30 odborníků z různých zemí. V roce 1979 byla 
organizace přejmenována na International Project Management Association (IPMA).  
IPMA se zaměřuje na vývoj a propagaci profese projektového řízení. Poskytuje 
normy a stanovuje obecné zásady pro práci profesionálů projektového řízení. Tyto 
zásady a doporučení jsou prezentovány prostřednictvím dokumentu Baseline (ICB 
IPMA Competence). 
Certifikační program je uskutečňován pomocí národních členských asociací nebo 
certifikačních orgánů v jednotlivých členských zemích. Do současnosti bylo vydáno 
více než 130.000 IPMA certifikovaných průkazů způsobilosti po celém světě 
jednotlivcům i podnikům. Tato světová rozšířenost a zároveň standardizace umožňuje 
rychlé a bezproblémové sdílení znalostí a komunikaci na mezinárodním poli. (1,4) 
2.2.4. ISO 10 006 
ISO 10006 je mezinárodní norma pro řízení jakosti projektů. K lednu 2009 je v 
České Republice její aktuální podoba upravena pomocí ČSN ISO 10006: Systémy 
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managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů, ed. 2, z října roku 
2004. Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 10006:2003. 
Norma je určena pro projekty všech typů, obsahuje obecné zásady a postupy. Na 
rozdíl od některých jiných norem ISO má tato pouze doporučující charakter a není 
proto zamýšlena pro účely certifikace. Co je asi nejdůležitější, norma 10006 není 
návodem pro řízení jednotlivého projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při 
řízení projektu a zvyšování jejich kvality. (5) 
Obsah a procesní pojetí této směrnice je velmi podobný standard PMBoK od PMI 
2.3. Certifikace 
Certifikace je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, 
programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a 
dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikace je ověření 
takovéto způsobilosti. Jsou zde rozebrány certifikační programy dvou 
nejvýznamnějších programů.  
2.3.1. IPMA 
V České Republice zaštiťuje certifikaci projektových manažerů Společnost pro 
projektové řízení. Podle jejich stanov získávají jednotlivci certifikáty, které jsou 
založeny na hodnocení jejich kompetencí v typických aktivitách projektového řízení, 
které se vyskytují v každodenním pracovním životě. Certifikační systém SPŘ vychází 
z certifikačního systému IPMA®, který určuje následující čtyři kategorie osob, pro 
které platí stejné příslušné standardy:  
 Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects 
Director) 
Pracovník na této pozici je schopen řídit důležité portfolio nebo program, s 
odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, který je, spíše než řízení 
jednotlivého projektu, samotným předmětem certifikace. Aby bylo možné 





 Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified 
Senior Project Manager) 
Pracovník je schopen řídit komplexní projekt. Často jsou používány vedlejší 
projekty, tzn. projektový manažer řídí projekt spíše než přímým řízením 
projektového týmu pomocí manažerů vedlejších projektů.  
 Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project 
Manager) 
Pracovník je schopen vést projekt s omezenou složitostí, což znamená, že již 
prokázal mimo schopnosti použít znalosti projektového řízení i odpovídající 
úroveň zkušeností.  
 Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified 
Project Management Associate) 
Pracovník je schopný použít znalosti projektového řízení při účasti na 
projektu na jakékoli úrovni, ale obecné znalosti nedostačují k vykonávání 
kompetencí na dostatečné úrovni.  
Primárním cílem schématu certifikace je projektové řízení, ne projekt samotný. 
Stupně však není třeba posuzovat přísně hierarchicky. I projektový specialista na 
stupni D může být, mimo dobrých obecných znalostí projektového řízení, i vysoce 
vzdělaným, zkušeným a uznávaným odborníkem ve specializované oblasti. Může mít 
například další kvalifikaci v oboru řízení nákladů (cost management). Každý stupeň 
projektového řízení vyžaduje provádění řady úkolů a rozhodnutí, která jsou prováděna 
v místním, národním a mezinárodním kontextu. (6) 
2.3.2. PMI 
PMI v České Republice nabízí nyní komplexní certifikační program pro odborníky 
s různou úrovní zkušeností. V současnosti jsou k dispozici čtyři certifikace: 
 PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM  
Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, 
dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje 




 Program Management Professional (PgMP)SM 
Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti 
jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této 
certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných 
znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci 
a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání 
certifikace PgMP nutné. 
 Project Management Professional (PMP)® 
Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro 
řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového 
ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je 
nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a 
odborné znalosti uchazeče. 
 Certified Associate in Project Management (CAPM)® 
Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. 
Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí 
dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o 
certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na  zkušenosti, vzdělání a 
odborné znalosti. Musí také složit zkoušky, které se hodnotí jeho znalosti 
standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).[6] 
2.4. Řízení projektu 
Zahrnuje plánování, organizaci, sledování a kontrolu všech aspektů projektu, a 
dále řízení a vedení všech zainteresovaných za účelem dosažení stanovených cílů v 
rámci dohodnutých podmínek pro čas, náklady, rozsah a kvalitu. Pro úspěšné 
realizování projektu je nutné řízení projektu provádět s ohledem na možná rizika a 
další omezení. 
2.4.1. Projekt jako celek 
2.4.1.1. Definice projektu 
Slovo projekt se nejprve užívalo ve stavebnictví, kde je třeba plánovat a 
koordinovat množství různých činností mnoha lidí. Projekt zde znamená návrh, 
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zpracovaný do větších nebo menších detailů. Ale nyní se význam pro stavebnictví a 
význam ve smyslu projektového řízení diametrálně liší. Definice termínu projekt 
v projektovém řízení je chápána jinak. Zde jsou uvedeny nejpoužívanější definice 
projektu.  
 Projekt dle IPMA: 
“Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 
účelem vytvoření definovaných výstupu (rámec naplnění projektových cílu) co 
do kvality, standardu a požadavku“ (1). 
 Projekt dle ISO 10 006:  
„Projekt je jedinečný proces sestávající se z rady koordinovaných a řízených 
činností s různými daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem 
stanoveného cíle, který vyhovuje specifikovaným požadavkům, včetně omezení 
daných casem, náklady a zdroji.“ (7) 
 Projekt DLE PMI:  
"Projekt je dočasně prováděné úsilí s cílem vytvořit jedinečný produkt, službu 
nebo výsledek. "(17) 
 Podle J. Doležala 
 















Projekt – jedinečný proces změny 
z počátečního stavu na stav cílový 
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I když se jednotlivé definice liší, princip mají v zásadě stejný. Pro praktickou realizaci 
je velmi důležité správně rozpoznat, zda se o projekt jedná, či ne. V případě nejistoty 
pro projekt platí tzv. projektová kritéria: 
 Jedinečnost cíle 
 Vymezenost 
 Potřeba realizace projektovým týmem 
 Nadprůměrné riziko 
 Komplexnost a složitost 
2.4.1.2. Trojimperativ 
V souvislosti s definicemi projektu se setkáváme v podstatě vždy se třemi 
základními pojmy – cílem, časem a náklady – tzv. trojimperativem projektového řízení 
a účelem je optimální vyvážení těchto tří věcí. Všechny tři veličiny jsou zároveň 
provázány a tím změna jednoho způsobí změnu dalších. Tato skutečnost se dá výborně 
zobrazit na tzv. magickém trojúhelníku. 
 
 
Obrázek 2 Trojimperativ (zdroj J. Doležal) 
2.4.2. Struktury v projektu 
Projekt není individuální prvek v organizaci, naopak zapadá do hlubší struktury 
jako dílčí prvek, ale také sám může být dělen na další struktury. Hierarchické vazby 





2.4.2.1. Portfolio  
Portfolio představuje nejvyšší souhrnnou skupinu v projektovém řízení ve 
společnosti. Obsahuje projekty a programy různých typů a různými poklady, riziky, 
přínosy, časovými rámci, Velikostmi, s různou strategickou důležitosti. Portfolio je 
neustálou součástí aktivit organizace. Projekty a programy jsou po schválení do 
portfolia přiřazeny, po jejich ukončení či zrušení z portfolia vyjmuty. (1) 
2.4.2.2. Programy 
Programy jsou tvořeny souvisejícími (příbuznými) projekty a k nim přidruženými 
aktivitami, často bývají vnímány jako multiprojekty. Programy mají v menším měřítku 
některé Z charakteristických znaků portfolia. Na rozdíl od portfolia mají programy 
konečný časový rámec, S programy jsou rovněž spojovány přínosy (podobně jako s 
projekty) a bývají vždy plánovány a realizovány za účelem dosažení určitých záměrů. 
(1) 
2.4.2.3. Projekty 
 Jednotlivé projekty lze Z různých pohledů rozložit na jednotlivé základní složky. 
Typické rozklady 'projektu na součásti podle úhlu pohledu jsou: 
 Strukturalizace prací - Work Brakedown structure (WBS) 
 Organizace projektu - Organization Breakdown (OBS) 
 Náklady na projekt 
 Informační a dokumentační struktura. (1) 
2.4.2.4. Struktury 
 V projektu jsou klíčovým mechanismem, který v rámci projektu zajišťuje 
rozdělení pravomocí, úkolů, zodpovědností a dalších. Hierarchické struktury také 
zajišťují, aby se v projektu udělalo vše potřebné. (1) 
2.4.2.5. Práce  
Celková práce v projektu (Work) může být rozložena na úkoly (tasks), pracovní 
balíky (Work Packages) nebo činnosti (activities). K těmto jednotkám nebo k jejich 
sestavám se vytváří časový rozvrh (plán) práce, odhadují se náklady a plánují se 
potřebné zdroje. 
 
Organizaci projektu lze rozložit na podprojekty nebo moduly (např. na Vše týkající 
se - plánování, financí, infrastruktuły, podpory 
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2.4.3. Úspěšnost projektu 
Pokud projekt splní beze zbytku svůj trojimperativ (tedy cíl ve vymezeném čase za 
použití přidělených zdrojů), nemusí být plně úspěšným. Například projekt, který by 
svůj trojimperativ splnil, ale ukázalo se, že dodané řešení je v praxi nepoužitelné. Tato 
skutečnost může platit i obráceně - neznamená nutně, že projekt končí totálním 
nezdarem, pokud všechny cíle nebyly úspěšně dosaženy. 
Proto je důležité v praxi projektového řízení použít tzv. kritéria úspěchu projektu, 
která jsou měřítkem, dle kterého se posuzuje poměrný úspěch, či neúspěch projektu. 
Hlavním požadavkem na kritéria je srozumitelnost, jednoznačnost a měřitelnost. Názor 
na konečnou podobu kritérií se liší podle skutečnosti, ke které zainteresované straně 
osoba patří. Obecně existují tři základní soubory kritérií. 
 kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy; 
 tradiční kritéria konečného provozovatele (v čase a nákladech dle 
specifikace); 
 zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů. (1,8) 
2.4.3.1. Kritéria úspěšnosti 
Praxe projektového řízení stanovila několik základních kritérií, která jsou 
podmínkou pro úspěšný projekt platnou obecně.  
 projekt je funkční; 
 jsou splněny požadavky zákazníka; 
 jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran; 
 výstupní produkt projektu je na trhu včas; 
 výstupní produkt je zhotoven v plánované jakosti a ceně 
  je dosáhnutá očekávaná návratnost vložených prostředků předpokládaná 
podle analytických metod (ROI, NPV); 
 vliv na životní prostředí a okolí je v normě; (1) 
2.4.3.2. Kritéria neúspěšnosti 
Kritéria úspěšnosti a neúspěšnosti projektu jsou příbuzná, ale potenciálně 
nezávislá. Příklad nejdůležitějších kritérií neúspěšnosti projektu: 
 překročení plánovaných termínů a nákladů; 
 nedosažení plánované kvality výstupního produktu; 
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 nepředpokládané vlivy na životní prostředí; 
 nespokojený zákazník čí jiný člen zainteresované strany; 
 v neposlední řadě produkt projektu nelze umístit na trh.(1) 
2.4.3.3. Hodnocení projektu 
Vyhodnocení projektu by mělo být provedeno co nejvíce objektivně tak, aby se 
dosáhlo účelu vyhodnocení, kterým je získání poznatků pro další zlepšování úrovně 
řízení budoucích projektů. Výstupem vyhodnocení projektu je zpráva, která ukazuje, 
co bylo uděláno chybně a co dobře. Zjištěných chyb je nutno se napříště vyvarovat, ale 
na druhé straně je důležité zajistit, aby dobré věci byly zopakovány v příštích 
projektech. 
Většinou bývá zahajováno vyhodnocení projektu od tři týdnů do dvou měsíců po 
ukončení projektu. Není dobré vyhodnocení projektu příliš odkládat, protože hrozí 
riziko zapomenutí dílčích problémů. 
Projekt nesmí být vyhodnocen pouze projektovým manažerem, ale vyhodnocovací 
skupinou. Základ skupiny tvoří projektový tým doplněný o další členy ze 
zainteresovaných skupin, kteří dosud stáli mimo projekt. Alespoň 30 % členů týmu by 
nemělo být členy projektového týmu ukončeného projektu a zároveň alespoň 50 % 
skupiny mělo být členy projektového týmu. (1,8) 
Pro vyhodnocení ukončeného projektu je možno doporučit následující postup: 
 Ustavit skupinu pro vyhodnocení, jmenovat vedoucího pracovní skupiny a 
stanovit časový plán vyhodnocení. 
 Shromáždit podklady, které se vztahují k vyhodnocenému projektu 
(návrhovou dokumentaci, průběžnou pracovní dokumentaci, zápisy z 
porad, různé analýzy a zprávy z průběhu projektu, datové soubory 
vytvořené různými programy pro podporu plánování a řízení projektu 
apod.). 
 Zpracovat analytickou zprávu popisující závěry vyhodnocení projektu. Pro 
vyhodnocení projektu se nejčastěji používají tyto metody: 
Postirnplementační Systémová analýza, Paretova analýza, Ishikawovy 
diagramy. 




2.4.4. Zainteresované strany 
Zainteresovanou stranou v projektu může být definován kdokoli, kdo je ovlivněn 
tím, co se projekt snaží realizovat. Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset 
„vypořádat“ s výstupy Z projektu.(1). Z této definice tedy plyne, že nelze identifikovat 
pouze firmu jako zájmovou skupinu projektu. Do skupiny zainteresovaných stran se 
zahrnují i ostatní organizace a lidé, jako jsou například dodavatelé, uživatelé a 
zákazníci, úřady nebo zaměstnanci. Každý, kdo je pro úspěch projektu kriticky 
důležitý nebo je ovlivněn výstupem z projektu, by měl být identifikován jako 
zainteresovaná strana. Pojem zainteresované strany je synonymem pro termín 
„Zájmové Skupiny“ – Stakeholders. (1) 
2.4.4.1. Rozdělení a analýza zainteresovaných stran 
Jelikož jsou zainteresované strany esenciální pro úspěšné dokončení projektu je 
důležitým úkolem manažera tyto strany určit, analyzovat, identifikovat jejich zájmy a 
stanovit pořadí jejich důležitosti. (9) 
Zainteresované strany lze dle významnosti rozdělit na dvě skupiny: primární a 
sekundární. 
Primárními stranami jsou většinou vlastníci a investoři, zaměstnanci, zákazníci 
(potencionální i stávající), obchodní partneři, místní komunita a další. 
Jako sekundární zainteresované strany mohou být označeny například: veřejnost, 
vládní instituce a samosprávní orgány, konkurenty a dále. (9) 
Zájmy zainteresovaných stran se liší podle jejich skupiny, vztahu k podniku anebo 
k projektu, mohou být například: maximalizace zisku, transparentnost, přiměřená cena 
produktu, včasné plnění závazků, dobré pracovní podmínky, přiměřená mzda a 
benefity, transparentnost a další. 
Pro analýzu důležitosti jednotlivých zainteresovaných stran a následného chování 
k nim je výhodné použít následující identifikační tabulku a matici. (1) 
Tabulka 1 Analýza vlivu zainteresovaných stran (zdroj: (1) 
Zájmová skupina Zájem Vliv +/-/? Důležitost (číselná škála) 
    
    
 





Obrázek 3 Matice analýzy vlivu(zddroj: K. Bočková) 
2.4.4.2.  Komunikace se zainteresovanými stranami 
Základním cílem komunikace v projektu je zajistit průběžnou informovanost a 
podporu projektu od všech zainteresovaných stran. Způsob, jak tohoto stavu dosáhnout 
je vytvoření projektové komunikační strategie. K návrhu a postupné implementaci 
strategie se obvykle přistupuje už v první fázi projektu a to z důvodu informování a 
koordinace cílů a očekávání s nejdůležitějšími z nich. Dokument by měl být schválen 
vedením firmy a projektu.  Komunikační strategie by v závislosti na požadavcích 
zainteresované strany měla obsahovat tyto body: (1) 
 popis projektu; 
 cíle kołnunikace; 
 zainteresované strany 
 klíčová sdělení 
 komunikační nástroje; 
 rozpočet; 
 harmonogram 




























2.4.4.3. Tvorba komunikační strategie 
Jedním Za základních aspektů tvorby komunikační strategie je identifikace a 
analýza zainteresovaných stran (Viz. předchozí). V Závislosti na výsledcích analýzy a 
stanovení požadovaného cíle komunikace je možné zvolit způsob komunikace a dále i 




2.4.4.4. Komunikační nástroje 
Přehled komunikačních nástrojů využívaných při jednání se zainteresovanými 
stranami: 
 vztahy s médii 
 Pressroom, tiskové zprávy, tisková konference, monitoring a analýza médii, 
exkurze na místo 
  komunikace s odbornou veřejností 
 Prezentační sada, webová prezentace, odborný seminář, newsletter, schůzky; 
 vztahy se širokou veřejností 
 výzkum postojů Veřejnosti, Veřejné Setkání, informační brožura, den 
otevřených dveří, Sponzoring; 
 interní komunikace uvnitř projektu 

























Obrázek 4: Potřeba komunikace (zdroj: K. Bočková) 
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2.4.5. Fáze projektu 
„Tak jako má literární dílo svůj úvod a závěr, má i projekt“ (Nokes, Kelly, 2007) 
svůj začátek, střed a konec. V projektovém řízení to znamená předprojektovou, 
projektovou (realizační) a poprojektovou fázi. Každá fáze je jiná, něčím specifická a je 
přímo závislá na fázi předcházející, proto je důležité nepodcenit přípravu každé fáze. 
(9)  
2.4.5.1. Předprojektová 
V předprojektové fázi je nejprve důležité stanovit vizi, základní myšlenku a tím dát 
možnost zahájit realizaci projektu. Dále v předprojektové fázi probíhá analyzování 
situace a to jak externí, tak i interní. Tyto analýzy se provádějí nejčastěji za pomoci 
studie příležitosti a studie proveditelnosti. 
V případech většinou jednodušších projektů bývá zpracován pouze jeden 
dokument, který ale kombinuje obě níže uvedené studie. Tento dokument se nazývá 
předprojektová úvaha. (1) 
2.4.5.2. Studie příležitosti 
Studie má zodpovědět otázku: Je správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený 
projekt? Studie bere v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, předpokládaný vývoj 
trhu, firmy apod. Analýza se více zaměřuje na externí okolnosti, firmou 
neovlivnitelné, součástí výstupu tedy může být a bývá provedená SWOT analýza. 
Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt, a v 
případě doporučení první podrobnější charakteristika projektu. (1) 
2.4.5.3. Studie proveditelnosti 
Pokud rozhodnutí na základě doporučení předchozí studie je realizace projektu, 
mělo by následovat provedení studie proveditelnosti. Studie se zaměřuje na rozbor 
možných cest k dosažení cíle ze současné situace, hodnocení cest z hlediska 
potřebných celkových nákladů a celkového potřebného času s přihlédnutím k 
disponibilním zdrojům. Obsahuje také analýzu předpokládaných rizik. Na závěr 
doporučuje nejvýhodnější varianty cesty a upřesňuje cíle a obsah projektu.(1) 
2.4.5.4. Projektová/realizační fáze 
Realizační část projektu je z hlediska řízení projektu nejnáročnější, protože se 
skládá z velkého množství aktivit a zdrojů zabezpečujících jejich pokrytí. V této fázi 
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dochází především k sestavení projektového týmu, plánování jednotlivých kroků 
realizace, úspěšného předání projektu a následnému ukončení. Tato fáze lze 
podrobněji rozdělit na následující tematické celky činností.(1) 
2.4.5.4.1. Zahájení 
Tato fáze přímo navazuje na předprojektovou fázi. V zahajovací fázi se vytváří 
dokument (zakládací listina projektu) specifikující cíle a účel projektu, personální 
obsazení, kompetence, časový rámec, rozpočet a další.  
2.4.5.4.2. Plánování 
Vytvořený projektový tým, který má k dispozici konkrétní zadání projektu 
naplánuje průběh celé realizace projektu. Na plánování se podílejí všichni členové 
projekčního teamu. Plán musí být vypracován i pro jednotlivé vrcholy trojimperativu 
tzn., Jak dosáhnou cíle, jak a kdy zabezpečit a čerpat zdroje. Výsledný plán projektu, 
který je po svém schválení, jakožto výchozí plán, nazýván baselíne.(1)  
2.4.5.4.3. Vlastní realizace (fyzická realizace projektu) 
Zahájení Vlastní realizace je vhodné doprovodit tzv. kick-off meetingem. Jedná Se 
o zvláštní typ setkání důležitých zainteresovaných stran, kde je (dle konkrétního 
pojetí) např. zrekapitulován plán řízení a harmonogram projektu, jsou navzájem 
seznámeni zástupci zúčastněných stran a především je všem oznámeno, že fyzická 
realizace začíná. 
 V průběhu realizace je třeba projekt Sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. 
Na základě zjištění odchylek od plánu, případně v reakci na změny nebo nová zjištění, 
je třeba provádět korekční opatření, přeplánovávat, a v případě potřeby vytvořit nový, 
upravený základní plán projektu. (1) 
2.4.5.4.4. Ukončení projektu (close-Out) 
 V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu 
akceptačních protokolů, fakturaci apod. (1) 
2.4.5.5. Poprojektová fáze 
Realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, které lze využít v 
dalších projektech. Je třeba analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné 
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výsledky podle předem stanovených hodnotících kritérií. Objevit a popsat riziková a 
problematická místa, stanovit hodnocení dodavatelů a členů projektových teamů.  
Mnoho projektů je koncipováno tak, že se jejich přínosy dostaví až po určité době - 
v takových případech je třeba naplánovat termín a způsob vyhodnocení přínosů 
projektu až po tomto termínu.(1) 
2.5. Logická rámcová matice 
Metoda logické matice byla vyvinuta v USAID koncem šedesátých let, aby 
pomáhala v plánování, řízení a vyhodnocení rozvojových činností. Od té doby byla 
přijata jako nástroj plánování a řízení velkým počtem dalších agentur. V dnešní době 
je nezbytnou součástí většiny projektů spojených s Evropskou unií. Tato matice slouží 
ke specifikaci jednotlivých prvků a tím i sumarizaci celého projektu. (10) 
Metoda logické rámcové matice je kromě úlohy při přípravě projektu či programu 
také klíčovým prvkem řízení během realizace programu či projektu a též jeho 
hodnocení. Představuje základnu pro přípravu plánu činností a pro vytvoření 
monitorovacího systému v průběhu realizace projektu a také rámec pro jeho 
hodnocení.(10) 
2.5.1. Výstup a forma matice 
Hlavním výstupem metody logické rámcové matice je logická matice sama. Ta má 
rozměr čtyř řádků a čtyř sloupců, v nichž se shrnuje projekt, zaznamenávají 
předpoklady určující strategii projektu, a zaznamenává se, jak bude projekt sledován. 
Jednotlivá pole mají předem dané významy. (10) 
Tabulka 2: Logická rámcová matice (zdroj (10)) 
Popis Objektiv. indikátory Měření Předpoklady , rizika 










vazby mezi spec. a 
celkovými cíli 





vazby mezi výstupy a 
specifickými cíli 





vazbu činností a výstupů 
   Průběžné podmínky 
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2.5.2. Čtení a návaznost částí LRM 




2.6. Stanoveni cílů 
Základním kamenem každého projektu je v začátku stanovení jeho cílů. Bez 
stanovení cílu by nebylo možné nasměrovat úsilí zúčastněných pracovníků, využití 
materiálních zdrojů a výsledky hodnotit. Všechny cíle i dílčí cíle projektu v rámci 
projektového managementu by měly být definováno podle pravidel známých souhrnně 
jako SMART.(8) 
2.6.1. Metoda SMART 
SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v rámci projektového 
managementu efektivně definovat rámec či cíl projektu a navrhovaného řešení. 
Pravidla SMART lze ale uplatnit i v jiných oblastech, kde je třeba nějakým efektivním 
způsobem definovat cíle, jako například HR a další. Jednotlivá pravidla, která musejí 
cíle splňovat (1): 
Tabulka 3: Logika LRM (Zdroj: (11)) 
Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 4 
 (objektivně ověřitelné  
ukazatele) 
(rizika/předpoklady) 
Celkový cíl měřený čím  
 vedou ke splnění  
Účel /záměr měřený čím a předpokládající co 
 vedou ke splnění  
Výstupy měřené čím a předpokládající co 
 vedou ke splnění  
Aktivity  Prostředky (vstupy) za předpokladu, že 
   
  Předběžné podmínky 
 Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit 





Navrhované řešení nebo příležitost by měly být přesně popsány. Z popisu cíle musí 
vyplývat jednoznačnost určení cíle a jeho specifičnost. (12) 
2.6.1.2. M_easurable 
Navrhované řešení by mělo být měřitelné. Každý projektový cíl by měl obsahovat 
budoucí hodnoty objektivně ověřitelných ukazatelů. Tyto hodnoty musejí být 
definovány už na začátku projektu a slouží pro kontrolu úspěšnosti zvoleného řešení. 
(2)  
2.6.1.3. A_ligned 
Řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. (12) 
2.6.1.4. R_ealistic 
Řešení musí být realistické. Při úvaze o tomto pravidle je důležitá otázka: Je 
možné navrhované řešení vůbec realizovat a dosáhnout požadovaných výsledků?. (12) 
2.6.1.5. T_imed 
Další charakteristika navrhovaného řešení je časový rámec pro uvedení řešení v 
praxi.(12) 
2.6.2. Strom cílů 
Pro praktické využití cílů v projektu se tvoří jejich strom, kde každý druh cíle má 
svoje specifika. Vertikální logika projektu je vztahem příčina-důsledek mezi 
aktivitami a cíli na rozdílných úrovních. Každá úroveň by měla vést logicky k úrovni, 
která je o jeden stupeň výše 
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 Obrázek 5: Strom cílů (Vlastní tvorba; data: (11)) 
 
2.7. Činnosti projektu 
Projekty lze Z různých pohledů rozložit na části (Základní Složky). Typické 
rozklady 'projektu na součásti jsou: Z pohledu strukturalizace prací Work breakdown 
structure (WBS), Z pohledu organizace projektu - Organization breakdown 
structure(OBS), dále například z pohledu nákladů na projekt, z pohledu informační a 
dokumentační struktury a další. (1) V této práci je podrobněji rozebrán rozklad 
projektu podle struktury prací. 
2.7.1. Work brakedown structure 
WBS je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až 
na úroveň jednotlivých pracovních balíků (činností, úloh), které musí být v průběhu 
projektu vytvořeny (realizovány). Důvodem tvorby WBS je nalezení a zpřehlednění 
všech činností potřebných k dodání výstupů, produktů projektu. Jedná se o stromovou 
strukturu, která je předpokladem toho, že se nezapomene na nic důležitého a na druhé 




Projektem chěné změny 
Výstupy projektu 









Jedná se o rozdělení práce na projektu na jednotlivé činnosti nebo balíky činností. 
Postupuje se od hlavního cíle projektu na podrobnější úrovně (obvykle 3 - 4 úrovně do 
hloubky). A je hledána odpověď na otázku: Jaké činnosti jsou potřeba pro zajištění 
tohoto výstupu? Výstupem je vyplněná vzorová tabulka se seznamem činností, které 
jsou ohodnoceny (čas, náklady, zdroje) zároveň tvoří podklad pro další plánování 
projektu. Hloubka rozpadu činností závisí na úvaze projektového manažera a měla by 
být provedena do takové hloubky, aby manager „viděl o jednu úroveň níže“. (1,13) 
2.8. Řízení času 
Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování. Samozřejmě neprobíhá 
odděleně od plánování ostatních činností a oblastí plánování, tvoří však podklad a 
sjednocující platformu pro plánování čerpání zdrojů, rozpočetnictví a následné řízení a 
kontrolu. Proces časového plánování v kontextu s ostatními prvky může být znázorněn 






































Jak je výše znázorněno, plánování času není nezávislou činností. Při tvorbě 
časového plánu, musí být současně uvažován celý trojimperativ projektu tedy cíl, čas i 
zdroje (lidské, finanční, atp.) a případně i další parametry.(1) 
2.8.1. Tvorba časového plánu 
2.8.1.1. Definování činností 
Prvním krokem je obvykle definování činností určených k realizaci, v návaznosti 
na strukturu projektu. Při této aktivitě může dojít i k dalšímu rozpadu jednotlivých 
prvků struktury projektu do dalších úrovní, až do stavu, kdy je k dispozici soubor 
všech činnosti, které je potřeba realizovat k dosažení účelu projektu. Tento rozpad 
činností se tvoří většinou za použití výše popsané techniky Work brakedown structure 
nebo v případě jednodušších projektů tvorbou Mind mapy. (1) 
2.8.1.2. Nalezení logických vazeb 
Dalším krokem je seřazení činností, nebo také nalezení logických vazeb mezi 
činnostmi. Činnosti musí být realizovány v určitém pořadí a musí určitým způsobem 
navazovat, aby bylo možno stanovit časový harmonogram. Vazby mezi činnostmi jsou 
dány technologickým postupem, know how, nebo nejrůznějšími vlivy (termín externí 
dodávky) a jejich stanovení vychází ze zkušenosti.(1) 
2.8.1.3. Zobrazení výsledků 




Zdroje Časový plán 
Rozpočty 
Obrázek 7: Časové plánování v kontextu projektu (Zdroj: (1)) 
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 Uzlově definovaný síťový graf 
Pro znázornění činností se používají ohodnocené uzly ukazující dobu trvání 
činnosti a spojnice mezi uzly představují závislosti mezi činnostmi. Tento typ 
grafu se používá ve většině softwarových produktů a v současné době je to 
zdaleka nejrozšířenější způsob znázornění (1) 
 Ganttův diagram 
Pro zobrazení činností se využivá grafické znázornění naplánování jejich 
posloupnosti v čase. Toto zobrazení má podobu vícenásobného horizontálního 
postupného grafu.  
Na horizontální ose Ganttova diagramu je časové období trvání projektu, 
rozdělené do stejně dlouhých časových jednotek. Na vertikální ose jsou pak 
jednotlivé činnosti na zjištěné při tvorbě WBS projektu. Na ploše diagramu jsou 
jednotlivé činnosti označeny pruhy, jejichž levá strana označuje plánovaný 
začátek činnosti a pravá strana plánované ukončení. Délka pruhu tak označuje 
předpokládanou délku trvání činnosti. V rozšířenější podobě pak mohou 
diagramy ukazovat také návaznosti činností, pomocí lomených šipek nebo čar 
vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku nebo konci jiné 
činnosti (vztahy start-to-start, start-to-finish finish-to-start nebo finish-to-finish) 
viz obrázek. Během realizace projektu je často využíváno také svislé linky 
označující aktuální datum a zobrazování míry dokončení jednotlivých činností 
pomocí postupného vyplňování obdélníků v diagramu (zleva do prava) 
Manipulaci s Ganttovými diagramy velmi usnadňuje využití 
specializovaného softwaru (Ms Project, OpenProj), který navíc často umožňuje 
přidáva do diagramu další informace (alokované lidské zdroje, náklady, atd).(14) 




2.8.2. Další metody řízení 
Pro optimalizaci plánování času a jeho řízení se spolu výše uvedenými metodami 
používají zejména: 
2.8.2.1. Metoda Kritické cesty 
Je jedním z možných výstupů síťového grafu. Tato metoda zobrazuje soustavu 
činností, u kterých překročení plánovaného času realizace u kterékoliv z nich znamená 
překročení celkového časového plánu projektu. Při řízení projektu je důležité se 
zaměřit na důslednou kontrolu plnění těchto úkolů. Pro minimalizaci rizika zpoždění 
projektu je využíváno přiřazení časových nárazníků, posilování nejslabších článků 
(Teorie omezení) a další.(1) 
2.8.2.2. PERT Metoda 
PERT je analytická metoda která zkoumá úlohy v projektu, používá se pro určení 
času, který je potřebný pro dokončení každé úlohy, dále pak zjišťuje minimální čas pro 
dokončení celého projektu. 
PERT byl primárně vyvinut k lehčímu plánování a rozvrhování velkých projektů. 
Na rozdíl od CPM počítá s pravděpodobností pro úlohy. Při jeho použití se stanovují 
tři odhady optimistický, pesimistický a nejpravděpodobnější. Následně se počítá 
vážená doba trvání. Metoda PERT je přesnější, ale je o něco málo složitější. (15) 
2.8.2.3. Stanovení milníků projektu 
Milníky projektu jsou činnosti s nulovou dobou trvání a slouží k analýze 
dosaženého stavu, řešením případných problémů a zpoždění. Data milníků jsou volena 
většinou v souvislosti s plánovaným dokončením vybraných souhrnných výstupů. 
K datu milníku jsou například podávány reportní zprávy nebo organizovány meetingy. 
(1) 
2.9. Řízení zdrojů 
Zdroji jsou buď lidé (respektive pracovní zdroje takové, kterým lze přidělit 
kalendář, tedy i zařízení jako auta nebo jiné přístroje.), nebo věci (respektive 
materiálové zdroje cihly, počítače atp.). V Českém národním prostředí mezi zdroje 
nepočítáme materiál, protože materiál se činnostmi projektu spotřebovává, na rozdíl 
od zdrojů, jejichž využitelnost se činnostmi projektu omezuje, ale nespotřebovává. 
38 
 
Řízení projektu musí zajistit, aby dostatek lidských zdrojů měl potřebné technické, 
behaviorální a kontextové kompetence, aby měl adekvátní nástroje a dostatek 
materiálu, pro vykonání stanovených úkolů ve stanoveném čase. (1) 
2.9.1. Plánováni zdrojů 
Plánování zdrojů není možné oddělit od plánování času, nebo finančních zdrojů. 
Proto při plánování zdrojů je jedním z podkladů stvořený časový plán projektu a 
v něm obsažené rozdělení činností v čase. Součástí managementu zdrojů je tudíž 
optimalizace způsobu jejích využívání v rámci časového harmonogramu projektu, 
zamezit jejich přečerpání, nebo naopak nevytíženosti. Pro plánování zdrojů se 
v největší míře využívají metody založené na kapacitním plánování zdrojů. (1) 
2.9.1.1. Kapacitní plánování zdrojů 
Kapacitní plánování projektu se zaměřuje na procesy potřebné pro realizaci 
projektu a to z hlediska zdrojů, prostřednictvím analýzy potřeb. Cílem kapacitního 
plánování je stanovit, jaké pracovní síly, materiály včetně energií, strojů a zařízení 
jsou nutné k provedení činností a předpovědět zda budou v průběhu celého projektu 
k dispozici v dostatečné míře. V praxi se zdrojová analýza provádí u zdrojů, kterých se 
v projektu vyskytuje větší počet, popř. jejich množství je limitováno.(1) 
 Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují: 
 Určení potřebných zdrojů a jejich nároků 
Pro kapacitní plánování projektu se jako podklad využívají dokumenty: 
soupis činností nebo časový plán projektu. Pro úspěšné určení potřebných zdrojů 
je také nutné vědět, které zdroje jsou potenciálně k dispozici a za jakých 
podmínek. Vzhledem k tomu, že nasazení zdrojů je závislé na trvání 
jednotlivých činností projektu, tak prakticky každé rozhodnutí o době trvání 
činnosti se promítá do nároků na Zdroje a naopak. Pro Zdrojovou analýzu je 
proto potřebné stanovit v časovém plánu projektu nároky na jednotlivé druhy 
zdrojů a stanovit jejich celkové limitní množství. Základním nástrojem pro 
ohodnocování zdrojů v rámci kapacitního plánování je odborný úsudek, 




 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu 
 Výstupem kapacitního plánování je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového 
plánu projektu a jemu odpovídající nároky jednotlivých činností i nároky celého 
projektu na zdroje. Výstupy kapacitního plánování se obvykle převádějí do 
podoby: (1) 
o Tabulkové formy, zejména jako číselná sumarizace zdrojů; 
o Grafické formy, Zejména jako histogramy nebo součtové diagram 
 Histogramy 
Zobrazeny v podobě sloupcových grafů potřeb zdrojů, u nichž vodorovná osa 
představuje čas, Zatímco na svislé ose jsou uvedeny jednotky kapacity 
jednotlivých plánovaných zdrojů; histogramy plánovaných zdrojů. (1) 
 Součtové diagramy 
V těchto diagramech kumulativní nároky na zdroje v průběhu celého 
časového období znázorňuje součtová S-křivka.(2) 
2.9.1.2. Kontrola zdrojů 
Čerpání nákladů a ostatních zdrojů, stupeň rozpracovanosti nebo dokončení 
plánovaných projektových prací je realizován integrovanou kontrolou postupu prací na 
projektu, přičemž je nezbytné splnění následujících předpokladů: 
  Zdroje musí být přesně stanoveny Ve fázi plánování projektu. 
 Je-li plánovaná výše zdrojů vyšší než zdroje disponibilní, je nutno hledat 
jinou variantu realizace projektu nebo vyrovnáním zdrojů. Tímto pojmem se 
obvykle rozumí postup řešení rozporů, vzniklých nahromaděním požadavků 
na čerpání daného zdroje v určitém časovém období prostřednictvím jiného 
uspořádání činnosti v čase.(1) 
  Zvýší-li se V průběhu realizace projektů požadavky na zdroje, jako 
kompenzací musí být identifikovány ty projektové činnosti, kde je možno 
dosáhnout úspor. 
2.10. Rozpočty projektu 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a 
navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet je 
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stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované strany. 
Rozpočet je tvořen na jedné straně částí obsahující očekávané náklady projektu a 
předpokládaný zisk a na straně druhé příjmy projektu (většinou prostředky přidělené). 
Z uvedeného vyplývá, že Rozpočet projektu lze definovat jako celkový objem 
prostředků přidělených na projekt. Pro rozpočet projektu je také důležité zajistit 
potřebný cash-flow a tudíž je nutné jak příjmy, tak i výdaje projektu plánovat důsledně 
v čase.(16) 
2.10.1. Podmínky rozpočtu 
Při sestavování rozpočtu je ještě před započetím kalkulování příjmů nebo 
očekávaných nákladů nutné naplánovat rentabilitu, prověřit likviditu a v neposlední 
řadě je třeba zvážit i výrobní kapacitu, tedy zdroje projektu. Základní podmínky, které 
tedy musí předcházet procesu sestavování rozpočtu, jsou: 
 postačující rentabilita 
 postačující likvidita 
 postačující výrobní kapacita(16) 
2.10.2. Příjmy projektu 
Příjmy projektu mohou být buď přidělené od vyššího managementu, nebo 
projektem získané. Pro jejich zjištění se používá více druhů výpočtů nebo odhadů. 
V proměnném prostředí je výhodné vytvořit tři varianty očekávaného stavu a to: 
Pesimistickou, Optimistickou a jejich průměrem Reálnou variantu příjmů.(16) 
2.10.3. Náklady projektu 
V ekonomice jsou náklady vymezeny jako peněžně Oceněná spotřeba výrobních 
faktorů. V rámci plánování nákladů projektu je tedy oceňován čas strávený na projektu 
a využití lidských, materiálních či finančních zdrojů. Výstupem plánování nákladů je 
rozpočet nákladů projektu.(1) 
2.10.3.1. Metody stanovování nákladů 
V praxi se používá mnoho různých metod, jejich použití může být závislé na druhu 
projektu, rozhodnutí projektového týmu nebo u velkých projektů přáním investora, 




 Analogické odhadování 
 Expertní odhadování 
 Parametrické odhady 
 Užití softwaru (1) 
2.10.3.2. Rezervy 
Do rozpočtu nákladů je třeba promítnout rizika projektu a vytvořit v projektu 
rezervy na krytí zvýšených nebo nepředvídaných výdajů. Výše rezervy může být 
stanovena jako procento celkových výdajů projektu (obvykle se jedná o jednotky 
procent) nebo se mohou stanovit rezervy pouze pro některé položky rozpočtu.(1) 
2.11. Řízení a kontrola 
„Kontrola a řízení vycházejí z cílů, plánů a smluv projektu. Pomocí kontroly je 
měřen skutečný postup projektu, jeho efektivitu, čerpání zdrojů, porovnává projekt 
s jeho směrným plánem a v případě potřeby činí nutná nápravná opatření.“ (1) 
Aktuální stav je zjišťován pomocí fyzické kontroly stavu a podávání zpráv od 
zodpovědných členů týmu. Podávání zpráv nicméně důležitým prvkem v komunikaci 
vně projektu a to se zainteresovanými stranami. 
Integrovaná kontrola, řízení a podávání zpráv o projektu zahrnuje veškeré 
projektové cíle a související kritéria úspěšnosti pro příslušné fáze projektu i požadavky 
na všechny zainteresované strany. (1) 
2.11.1. Vedení projektu 
Vlastní řízení projektu je definováno jako posloupnost řídících pokynů 
projektového týmu, kterými se snaží dosáhnout (prostřednictvím realizace 





Obrázek 9: Průběh projektu (Zdroj: (1)) 
Činnosti jsou ovlivňovány náhodnými vlivy z okolí projektu. Proto často 
neprobíhají tak, jak bylo plánováno. 
Průběh projektu proto musí být neustále sledován a vyhodnocován (pole 2). 
Projektový tým si musí zajistit, aby o zjištěných skutečnostech dostával zprávy, které 
popisují stav a průběh činnosti projektu, popřípadě provedl vlastní přezkoumání 
situace (pole 3). Projektový tým porovnáním zjištěné skutečnosti s plánem identifikuje 
případné odchylky od připraveného plánu projektu (pole 4) Po vyhodnocení odchylek 
projektový tým rozhodne, jaká opatření je nutné přijmout, aby se skutečnost opět 
přiblížila co nejvíce plánu (pole 5). Přijatá rozhodnutí je potřeba provést řídícími 
zásahy a ovlivnit tak probíhající činností projektu (pole 6). Tím, že se ovlivní činnosti 
projektu, změní se i průběh projektu. Provedené zásahy musejí být analyzovány a 
rozhodnuto, zda příznivě ovlivňují projekt a zda jiné náhodné vlivy neměly nepříznivý 
dopad na projekt. Tímto se postup řízení dostává opět do pole 2 a je nutné zajistit 
sledování průběhu a stavu projektu. (1) 
Tento diagram představuje uzavřenou smyčku řízení projektu, která zajišťuje 
neustálé cyklické opakování celé posloupnosti uvedených kroků tak, aby byla zajištěná 
neustálá kontrola, zda se projekt blíží ke stanovenému cíli. (1) 
1 Probíhající činnosti 
projektu 
2 Sledování a 
vyhodnocování průběhu 
projektu 
3 Podávání zpráv o 
stavu a průběhu 
projektu 
4 Porovnání plánu se 
skutčností a zjištění 
odchylek 
5 Vyhodnocení odchylek a 
rozhodnutí o zásazích 





Jak vyplývá z výše uvedeného obrázku, pro část kontroly jsou nejdůležitější dva 
druhy činností: Podávání a přijímání zpráv a porovnání plánu se zjištěnou skutečností. 
2.11.2.1. Podávání zpráv 
Podávání zpráv o průběhu jednotlivých činností projektu bývá často označováno 
pojmem reporting. Pro efektivní podávání zpráv je potřeba při zahajování projektu 
přesně stanovit budoucí komunikační plán. (1) Tento plán zohledňuje jednotlivé 
příjemce zpráv a pro každou skupinu stanovuje jiné specifikace.  
Tento plán by měl specifikovat minimálně tyto skutečnosti: 
 Tvůrce zprávy 
 Příjemce zprávy 
 Obsah zprávy 
 Forma zprávy  
 Časové určení 
 Způsob předání zprávy (1) 
2.11.2.2. Porovnání plánu se skutečností 
Vyhodnocení stavu projektu se provádí v projektu jednotně, podle dohodnuté 
metody. Podle situace a povahy se využívají tyto metody: 
 Metoda procentuálního plnění 
 Matoda SSD (structure-status-deviation) 
 Metoda řízení dosažené hodnoty EVM (Earned Value Management) 
 Milníková metoda MTA (Milestone Trend Analysis) 
 Různé speciální firemní rozpčtové metody navřžené pro specifické prostředí 
V praktické realizaci uskutečněného projektu je použito milníkové metody spolu 
s metodou procentuálního plnění. (1,17) 
 Metoda SSD 
Základem metody je přesně určený plán projektu. Ke kontrolnímu dni 
(milníku) je vyhodnoceno, jaký má každá činnost stav, tento stav je porovnáván 
s plánovaným stavem. Porovnání určuje hodnotu odchylky od plánu, ta může být 
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kladná, nulová nebo záporná. Jednotlivé činnosti mohou nabývat stavů: Činnost 
začala, probíhá nebo skončila. (1) 
 Metoda procentuálního plnění 
V současnosti využívá možnosti softwarových programů pro řízení projektů 
zobrazit a měnit aktuální hodnotu splnění úkolu. Zobrazení hodnoty umožňuje 
předvídat možné zpoždění dané činnosti. Její nevýhodou je nízká vypovídací 
schopnost, a to z důvodu problematického určení správného procenta 
rozpracovanosti pracovníkem. (1) 
 Milníková metoda 
Metoda analýzy trendů plnění milníků předpokládá definování většího počtu 
objektivně ověřitelných milníků (tedy dílčích cílů) na časové ose. Jednotlivé 
části projektu jsou považovány za splněné spolu se splněnými milníky. 
K datům kontrolních dnů jsou zpracovány různé repoty: 
o Srovnání skutečnosti s plánem 
o Sumární přehled plnění činností 
o Výčet hlavních problémů 
o Návrhy opatření a konkrétní úkoly 
o Další relevantní zkušenosti [18] 
2.12. Rizika a příležitosti 
Řízení rizik a příležitostí je neustálý proces, který se odehrává v průběhu celého 
cyklu projektu, od počátečního nápadu až po jeho ukončení. Znalosti týkající se řízení 
rizik a příležitostí zkompletované při ukončení projektu pak následně významně 
přispívají k úspěchu budoucích projektů. 
Moderní projektové řízení chápe pod zavedeným pojmem riziko jak negativní 
události (ohrožení), tak události pozitivní (příležitosti). V této souvislosti je používán 
termín pozitivní riziko. Postupy využívané pro řízení rizik lze s úspěchem aplikovat i 
pro řízení příležitostí. (1) 
Riziko má svoji hodnotu (R), která se vypočte jako součin pravděpodobnosti, že 
riziko nastane (P), a hodnoty předpokládané škody (D): 
           (1) 
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Řízení rizik (Risk Management) zahrnuje následující procesy: 
2.12.1. Analýzu rizik, 
Analýza rizik projektu se skládá z následujících činností: 
2.12.1.1. Identifikace rizik 
Úkolem této části je identifikace rizik, která mohou ohrozit projekt a jejich 
zaznamenání a co nejpřesnější popsání. Není možné sestavit vyčerpávající seznam 
všech možných rizik, která hrozí projektu. Je však potřeba identifikovat významná 
nebezpečí, která svým dopadem mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této fází 
se nejčastěji používá metoda brainstormingu nebo seznamu rizik vypracovaného na 
základě zkušeností z minulých projektů. (1) 
2.12.1.2. Posouzení rizik 
Tato fáze se někdy nazývá ohodnocení nebo též kvantifikace rizik. Úkolem této 
fáze je odhad pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a odhad výši 
předpokládané nepříznivého dopadu na projekt - utrpěné finanční škody. Využívá se 
techniky expertních odhadů, statistických ukazatelů, nebo různých analytických 
metod. Po určení charakteristik rizika vypočítáme jeho hodnotu. (1) 
2.12.1.3. Reakce na rizika 
Pro každé posouzené riziko je nutné zvážit vhodný způsob reakce. Důležité je 
stanovit si hranici důležitosti. Tato hranice odděluje rizika pro projekt nedůležitá a 
rizika závažná. 
Pro první kategorii je nejjednodušší reakcí rozhodnutí pasivního přijmu rizika – 
akceptace. Hranice pro akceptaci rizika vychází buď z firemní strategie řízení rizik, 
nebo pokud firma takovou strategii nemá, hodnotu určuje projektový tým. (1) 
Na vyšší hodnotu rizika je nutná reakce přijetím vhodného opatření, pro snížení 
hodnoty rizika. Typická opatření používaná v praxi: 
 Pojištění proti nepříznivé události (přenesení rizika); 
 Zmírnění rizika (snížení hodnoty rizika) přijetím opatření 
 Vyloučení rizika nalezením jiného řešení, které rizikovou událost neobsahuje 
 Vytvoření rezervy (časové, nákladové nebo ve velikosti kritického zdroje) 
  Záložní plán B (Contingency plan) pro případ, že riziko nastane. (1) 
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2.12.2. Sledování rizik 
 V průběhu projektu je nutné neustále zjišťovat, zda se nezměnila hodnota rizika, 
zda nevzniklo nové riziko, nebo zda nepominulo nebezpečí, které bylo dříve 
identifikováno. Dále je nutné sledovat, zda není potřeba realizovat nějaké opatření, 
které je připraveno jako odezva na riziko a další.(1) 
2.12.3. Metody posouzení rizik 
Pro posouzení rizik je vypracováno mnoho různých metod. Jejich sumarizací se 
zabývá norma ISO 10 006. Pro obecné projekty jsou výborně použitelné následující 
metody: 
 Metoda RIPAN 
 Skórovací metoda s mapou rizik 
 Metoda FRAP 
 Technika stromů rizik 
 Analýza citlivosti 
 Metoda plánování scénářů (1) 
 Výběr nejvhodnější metody závisí na specifikacích a požadavcích projektu, 
zainteresovaných stran a úvaze projektového týmu. V praktické realizaci projektu je 
využito základů skórovací metody s mapou rizik, proto je v následujícím textu 
popsána vice než ostatní. 
2.12.3.1. Skórovací metoda s mapou rizik 
Postup posouzení rizika pomocí této metody se skládá ze tří následujících kroků: 
 Identifikace rizika 
 Ohodnocení rizika 
 Návrhy na opatření ke snížení rizika 
Východiskem je rozdělení možných nebezpečí projektu do čtyř oblastí rizik a to 
technická oblast projektu, finanční oblast projektu, personální oblast projektu, 
obchodní oblast projektu. 
Identifikace rizika Se zde provádí prostřednictvím rizikových faktorů (např. pozdní 
dodávka subdodavatele). Pro každý rizikový faktor se ve skórovací metodě ohodnotí 
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jak možnost výskytu rizikového faktoru, tak její dopad prostřednictvím desetibodové 
stupnice. (1) 
Výsledné Skóre Se vypočte jako aritmetický průměr odhadů jednotlivých členů. 
Ocenění rizika je představováno součinem skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu. 
Výše ohodnocení je tedy v rozmezí 1-100. (1) 
Na závěr se pak sestaví mapa rizik jako dvojrozměrná matice ve tvaru bodového 
grafu. Metoda doporučuje zpracovat návrhy na snížení rizika pro kvadrant kritických 
rizik a také pro kvadrant významných rizik. Výhodné je zpracování návrhů pro další 
případy, kde je zaznamenán potenciál snížení rizika. (1) 
 
 
2.13. Řešení problémů 
Většina práce V průběhu životního cyklu projektu se týká definic pracovních úkolů 
a řešení problémů. Převážná většina problémů, které v projektu vznikají, se týká 
časového vymezení, nákladů, rizik nebo výstupů (dodávek) projektu nebo vzájemného 
působení mezi těmito čtyřmi faktory. Problémy vyskytující se v projektu mohou být 
rozděleny do dvou kategorií: 
 Specifické, dobře strukturované problémy 
 Technicko – organizační problémy (1) 
2.13.1. Specifické, dobře strukturované problémy 
V projektech existuje celá řada dobře specifikovaných problémů, které se často v 
projektech opakují, takže pro ně byly zpracovány příslušné metody. Z metod, které se 
používají k řešení tohoto druhu problémů například: WBS, PERT, SMART, DELPHI 
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Obrázek 10: Klasifikace rizik (Zdroj: (1)) 
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2.13.2. Technicko-organizační problémy  
Technicko-organizačním problémem je takový problém, který v sobě obsahuje jak 
technické aspekty (materiální zdroje), tak aspekty práce s lidmi a jejich 
organizováním. Tyto problémy se nahodile vyskytují v průběhu celého projektu 
(problém rozdělení pravomocí mezi liniové a projektové vedoucí apod.). Pro tuto 
kategoriii problémů byl vytvořen doporučený obecný způsob řešení – GPSP - General 
Problem Solving Process. Způsob řešení shrnut do deseti kroků, které možné podle 
potře potřeby upravit: 
 Identifikace problému: 
o Upozornění na problém a nutnost jeho řešení 
o  Rozhodnutí o řešení problému. 
o Sestavení týmu (pracovní Skupiny, pracovníka) k jeho řešení. 
 Definice problému  
o Podstata problému, projevy 
o  Požadavky na řešení, termín 
o Zainteresované strany na řešení 
o Předpokládaná pracnost 
o Pomůcky (nástroje, programy) při řešení 
 Analýza současného stavu: 
o  Objektivní obraz současného stavu. 
o Získání potřebných informací. 
o  Zaznamenání relevantních údajů o problému. 
o Detailní popis problému. 
 . Hledání a určení možných příčin: 
o Stanovení příčin problému  
o Analýza typu příčina-důsledek.  
 Definice požadovaného cílového stavu: 
o Vymezení požadovaného stavu. 
o  Zjištění omezujících podmínek vztahujících se k cílovému řešení.  
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o Zjištění požadavků a omezení na řešení od zainteresovaných stran.  
 Návrh řešení problému: 
o  Zpracování možných variant řešení problému. 
  Výběr optimálního řešení: 
o  Stanovení kritérií a metody pro výběr optimálního řešení.  
o Výběr optimálního řešení. 
 Prověření navrhovaného řešení: 
o Test přijatelností řešení i z hlediska reálnosti řešení, nákladů a času. 
o Konzultace se zainteresovanými stranami. 
o Posouzení nezávislým specialistou.  
o Případné korekce vybraného řešení.   
 Realizace přijatého řešení: 
o Rozdělení úkolů.  
o Určení postupu pro vyhodnocení úspěšnosti řešení.  
o V případě nutnosti navržení projektu na realizací řešení.  
 Kontrola a vyhodnocení dosaženého stavu: 
o Vyhodnocení dosažení požadovaného stavu resp. průběhu procesu. 
o Vyhodnocení vlastního postupu řešení problému. 
o Korekce zjištěných odchylek.  
o Doporučení a přijetí relevantních opatření pro budoucí období. 
Schopnost efektivně a rychle řešit problémy, které vznikají v průběhu projektu je 
možno považovat za jeden z klíčových faktorů úspěšnosti projektových týmů a 
projektových manažerů. Pokud tento faktor není dobře zvládnut, výrazně se tím 
snižuje produktivita projektového týmu a ohrožuje to průběh a úspěch celého projektu. 
Tým si musí dát pozor, aby neproduktivní řešení problémů nezpůsobovalo neúměrnou 




3. Analytická část - předprojektová fáze 
3.1. Vize projektu 
Zrealizovat lokální kolo celoevropské soutěže EBEC na VUT v Brně se zapojením 
externích partnerů. Soutěž by se měla konat na více fakultách v průběhu více dnů. Pro 
celý projekt je nutno dodržet časový rámec a zároveň zajistit jeho ekonomickou 
efektivitu.  
3.2. Předprojektová úvaha 
Pro zvolený projekt z důvodu jeho rozsahu a také úspory času bylo upřednostněno 
vypracování předprojektové úvahy, jako hlavní koncepce předprojektové fáze před 
vypracováním dvou rozdílných dokumentů a to studie příležitosti a proveditelnosti. Ve 
vypracovaném dokumentu byla použita koncepce analýzy zainteresovaných stran a 
také předchozího ročníku projektu a ze zjištěných výsledků sestavena SWOT analýza 
odhalující možné příležitosti projektu a také jeho slabiny.  
3.2.1. Analýza předchozího ročníku  
3.2.1.1. Koncept soutěže 
European BEST Engineerig Competition (EBEC) je celoevropská inženýrská 
soutěž pořádaná studentskou organizací BEST, která přitahuje nejlepší studenty 
techniky po celé Evropě. Misí EBECu je propojit studenty se zástupci společností a 
nevládních organizací a rozvíjet tak jejich technické schopnosti, soft skills a rozšiřovat 
obzory díky práci v týmu. EBEC je klíčovým projektem BESTu. 
Systém celoevropské soutěže je rozdělen na 3 základní úrovně. Více než 5000 
studentů vstupuje do soutěže v první úrovni na svých univerzitách, kde ve 
čtyřčlenných týmech soupeří proti svým kolegům. Vítězové obou kategorií z několika 
univerzit se utkají v regionálních respektive národních kolech. Ta tvoří druhou úroveň, 
které se zúčastní na 600 studentů. Do finále obou kategorií European BEST 
Engineering Competition z Brněnské soutěže postupuje vždy nejlepší tým v dané 
kategorii. 





 Team Design 
Kategorie Team Design spočívá v řešení zadaného problému formou 
sestrojení funkčního zařízení na základě zadání a v daném časovém limitu. 
Účastníci poté odborné porotě prezentují klíčové principy a postupy při řešení a 
demonstrují, že sestrojené zařízení plní požadované funkce. Zadání, materiál a 
nástroje jsou soutěžícím zpřístupněny v den soutěže. 
 Case Study 
Kategorie Case Study je zaměřena především na analytické myšlení, 
získávání a hodnocení informací. Výstupem tak není žádné zařízení, nýbrž 
hypotetické řešení skutečného problému z oblasti techniky či managementu. 
Tato řešení poté soutěžící prezentují odborné porotě. 
3.2.1.2. Detaily soutěže 
Soutěž se konala na Fakultě Elektrotechniky VUT Brno v integrovaném objektu 
Kolejní. 
Kategorie Case Study se zabývala případovou studií s tématem „Phase Change 
Material” (PCM). Hlavním úkolem bylo vytvořit kompletní marketingovou strategii 
aplikace i prodeje výrobků na základě technických aspektů PCM materiálů. 
Soutěžní disciplína Team Design měla prověřit i praktické zkušenosti soutěžících. 
Úkolem účastníků bylo naprogramovat a sestrojit model automaticky pojízdného 
jeřábu, který v co nejkratším čase pomocí elektromagnetu přenese materiál z místa A 
do místa B. K výrobě jeřábu bylo použito stavebnic MERKUR a dodaných součástek. 
O vítězích obou kategorií rozhodla odborná porota tvořená zástupci univerizy. 
Soutěže se mohli zúčastnit studenti bakalářského a magisterského studia na VUT v 
Brně. Z původně 29 týmů prošlo kvalifikačním kolem 7 týmů, které se v prvním 
soutěžním dni, účastnili kategorie Case Study. Pro kategorii Team Design bylo 




3.2.1.3. Statistická data soutěže 
 Přihlášení účastníci, Webové statistiky 
Tabulka 4: Statistiky předchozího ročníku (Zdroj: (19)) 
Statistika přihlášených účastníků  Statistika internetových stránek 
Celkem 112 přihlášených  adresa www.competition.cz 
Case Study Team Design  Počet návštěv 2140 
Fakulta Počet Fakulta  Počet  Unikátní uživatelé 1013 
FSI 10 FEKT  45  Nejvíce návštěv 17. 3. 2010 – 198 
FIT 9 FSI  18  Page view 3,89 
FEKT 6 FIT  16    
FCH 3 FCH  1    
FP 2 FP  1    
FAST 1      
 
 Partneři, mediální podpora 
Tabulka 5: Partneři soutěže (Zdroj: (19)) 
Partneři Mediální podpora 
FEKT VUT Brno Brněnský deník 
Ústav automatizace a měřící techniky FEKT Česká televize – týden v regionech 
Ústav automatizace a informatiky FSI TV Nova 
MERKUR Toys s.r.o. Rádio Kiss 
ABB Události VUT v Brne 
AirLive Propagační video na www.youtube.com 
Redbull  
 
3.2.1.4. Hodnocení minulého ročníku 
Předchozí ročník vytvořil dobré jméno soutěži a tím umožňuje další rozvoj pro 
ročník 2011. Ze statistik vyplývá, že soutěž Case Study je méně oblíbená, tudíž při 
velkém rozšíření by mohl nastat problém se soutěžícími. Webová adresa 
www.competition.cz je jistě výbornou doménou i pro nadcházející ročník. Podle 
výpisu zúčastněných partnerů je zřejmé, že byla navázána spolupráce s komerční 
sférou, médii ale také s univerzitou.   
3.2.1.5. Příležitosti pro projekt 
 Rozvoj spolupráce s firmami. 
 Vytvoření více kol pro více fakult. 
 Přijetí více studentů 
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 Zlepšení image BESTu a propagace dobrého jména.  
3.2.2. Analýza hlavních zainteresovaných stran a jejich zájmu  
Výběr hlavních zainteresovaných stran bylo rozhodující jejich zapojení a důležitost 
v projektu.  
3.2.2.1. BEST Brno 
3.2.2.1.1. Charakteristika subjektu 
BEST Brno je lokální skupinou mezinárodní organizace Board of European 
Students of Technology. Tato mezinárodní studentská je organizace nezisková, 
nepolitická a dobrovolnická, působící ve 30 zemích pomocí 91 lokálních skupin. Od 
roku 1989 BEST zajišťuje komunikaci, kooperaci a výměnné pobyty pro studenty 
techniky z celé Evropy.  
BEST Brno působí na Vysokém učení technickém v Brně. Působení a jeho činnost 
zaštiťuje prorektor pro vzdělávání doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. Od roku 2005 
umožňuje BEST Brno svou činností studentům VUT využívat všech služeb, které 
organizace po celé Evropě nabízí, a aktivně tak přispívá k jejich rozvoji. Jedná se o 
skupinu mladých lidí s proaktivním přístupem k životu, pozitivním vztahem k 
technice, toužících po nových vědomostech a výzvách, vyhledávajících příležitosti pro 
zdokonalování a zábavu ve všem, co dělají.  
Reporting a komunikaci probíhá s vedením (Board), z důvodu vysokého zájmu na 
projektu a také vysokého koeficientu vlastnictví projektu komunikace bude probíhat 
podrobně formou podrobného řízení. 
3.2.2.1.2. Důvody zájmu 
BEST Brno je hlavní zainteresovaná strana a to z několika důvodů: 
 Poslání 
Posláním BESTu je poskytovat doplňkové vzdělání studentům a inženýrská 
soutěž je jedním důležitých z pilířů. 
 Dobré jméno organizace 
Pro každou seriozní organizaci je pro úspěšné navazování spolupráce nutné 
mít jméno, které je spojeno s kvalitní, spolehlivě a dobře odvedenou prací. Pro 
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BEST Brno je důležité vykazovat dobré výsledky zejména směrem k těmto 
subjektům. 
 Vysoké Učení Technické Brno 
VUT Brno je zřizovatelem a podpůrcem existence BESTu Brno. Pozitivní 
výsledky jsou důležité zejména pro rozvoj spolupráce na dalších projektech. 
 Firemní partneři 
Pro navázání nové a udržení dlouhodobé spolupráce je nutné spolehlivé 
plnění dohodnutých služeb a také reference z již proběhlých úspěšných projektů. 
 Studenti 
Úspěch projektu ovlivňuje vnímání úrovně organizace jako celku a přímo tím 
působí na počty přihlášených účastníků a později také na počet a kvalitu nových 
členů. 
 Ekonomický zisk z projektu 
V průběhu roku je pro studenty organizováno mnoho školících a rozvojových 
aktivit, které jsou většinou bezplatné a tudíž hrazené z rozpočtu organizace. 
Proto přesto, že BEST Brno je nezisková organizace, potřebuje k plnění svého 
účelu finanční prostředky a tudíž je velmi zainteresovaná v ekonomickém 
výsledku této potencionálně výnosné akce. 
3.2.2.1.3. Zapojení, spolupráce  
BEST Brno je nejdůležitější základnou pro čerpání zdrojů projektu. V průběhu 
projektu bude využito, jak finančních zdrojů (z důvodu zajištění potřebného cash-
flow) tak i materiálních a v neposlední řadě lidských zdrojů. 
3.2.2.1.4. Možná rizika 
Zde se objevuje více druhů možných rizik vycházejících z bodů zapojení do 
projektu. Jsou to: 
 Nedostatek lidských zdrojů 
V různých fázích projektu bude potřeba jiný počet i jiné charakteristiky 
zúčastněných osob. Toto riziko přetížení lidských zdrojů je větší v neziskové a 
dobrovolné organizaci než v běžné komerční firmě. Tento rozdíl vzniká 
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z důvodu větší angažovanosti zúčastněných osob v mimo projektové činnosti a 
tím i výskytu nepředvídatelných skutečností obtížně zohlednitelných při 
plánování zdrojů. 
 Nedostatek motivace 
Obecně v neziskových a dobrovolnických organizacích je nepoužitelná velká 
část motivačních nástrojů obecně známých a používaných v komerční praxi. 
Tato skutečnost může vést mnoha problémům, jako je nedodržování termínů 
nebo slabší kvalita  
 Nedostatek materiálních zdrojů 
Toto riziko je spojeno s technickým zabezpečením projektu a projevuje se 
nejvíce v době samotné realizace projektu. 
3.2.2.2. Firemní partneři 
3.2.2.2.1. Charakteristika subjektu 
Firemní partneři jsou komerční společnosti, které se za úplatu mají zájem 
zviditelnit před studenty, nebo VUT Brno. Nejčastěji se jedná se o střední až velké 
firmy pohybující se v segmentu zaměřeném na elektrotechniku, energetiku, strojní 
průmysl a také na informační technologie.  
Ve fázi před vlastní realizací projektu probíhá komunikace s marketingovým 
oddělením společnosti. Po navázání spolupráce pro velkou vytíženost marketingových 
oddělení a také pro nízkou potřebu podrobných informací je komunikace 
minimalizována na nejdůležitější informace. 
3.2.2.2.2. Důvody zájmu 
Pro každou společnost je důležité hledání nových potencionálních zaměstnanců. 
Partnerství v soutěži dává společnostem možnost vlastní propagace před studenty. 
Protože účast v soutěži je aktivita nad rámec standardních školních povinností a 
soutěžící musejí projít přípravným testem, jsou úspěšné teamy pro firmy potencionální 
skupina nových zaměstnanců. V neposlední řadě mohou v případě zájmu stanovit 




3.2.2.2.3. Zapojení - spolupráce  
Hlavní zapojení firemních partnerů je z důvodu ekonomické rentability projektu. 
Pro každou nabídku poskytovaných služeb je stanovena její cena. Dále se společnosti 
mohou podílet na tvorbě zadání soutěžního úkolu, popřípadě na vyhodnocení soutěže 
formou účasti v porotě. 
3.2.2.2.4. Možná rizika 
Zde je největším rizikem pro projekt nejistota nalezení partnerů pro všechny 
plánované fakultní kola a tudíž nejistota při tvorbě rozpočtu a marketingových 
podpůrných materiálů. Dalším faktorem ohrožujícím projekt je nedodržení 
plánovaných termínů z důvodu schvalování rozpočtu a právní podoby smluv. 
3.2.2.3. VUT Brno 
3.2.2.3.1. Charakteristika subjektu 
Vysoké učení technické je přední česká univerzita zaměřená na vzdělávání v celém 
spektru technických věd, managementu, ekonomie a výtvarných uměních. VUT je 
nejstarší brněnskou a potažmo moravskou univerzitou, nedávno oslavilo 110 let od 
založení. V současnosti je tvořeno osmi fakultami a Ústavem soudního inženýrství. 
Celkový počet studentů převyšuje 22000. (20) 
Na vybraných zúčastněných fakultách je důležité informovat vedení a zúčastněné 
osoby o průběhu projektu, popřípadě o problémech týkajících se pole jejich působnosti 
a zapojení. 
3.2.2.3.2. Důvody zájmu 
Pro úspěšnou vysokou školu je důležité kvalita a uplatnění jejich budoucích 
absolventů. Proto jsou projekty poskytující studentům možnost zlepšit svoje 
schopnosti nebo nalézt budoucí uplatnění pro univerzitu přínosné. Projekt také 
nepřináší univerzitě žádné dodatečné náklady na organizaci. 
3.2.2.3.3. Zapojení, spolupráce 
Spolupráce s VUT Brno je velmi důležitá a přínosná pro projekt. Zapojení 






VUT Brno po domluvě poskytuje bezplatně prostory pro konání soutěže na 
různých fakultách a také částečně případné materiální a komunikační 
zabezpečení (měřící technika, internetové připojení) pro soutěžící týmy 
 Personální 
Personální podporu zahrnuje přítomnost vedení fakult na slavnostním 
otevření a také účast v odborné porotě. 
3.2.2.3.4. Možná rizika 
Hlavním rizikem ohrožujícím projekt je nemožnost využití materiální podpory 




Cílovou skupinou jsou studenti čtvrtých a pátých ročníků. Pro jejich znalosti a 
zkušenosti, ale také z důvodu větší atraktivnosti pro firmy. Nicméně soutěž je určena 
pro všechny studenty VUT Brno, takže pokud přihlášení účastníci budou z nižších 
ročníků, ale úspěšně postoupí přes předkolo, budou samozřejmě přijeti. 
3.2.2.5. Důvody zájmu 
Pro studenty je soutěž zajímavá z následujících důvodů:  
 Zlepšení dovedností  
Účastníci si v průběhu soutěže mohou vyzkoušet a zlepšit svoje praktické a 
teoretické schopnosti nebo management, práci v týmu a prezentační dovednosti.  
 Kontakt s firmami  
Účastníci soutěže přijdou do kontaktu s HR manažery z firem potencionálně 
poptávajících budoucí zaměstnance. Účastník při soutěži také zároveň ukazuje 
svoje praktické schopnosti řešení problémů a aktivitu dělat věci nad rámec 




 Věcné ceny 
Postupující týmy se zúčastní vícedenního středoevropského finále. Pro 
úspěšné týmy budou zajištěna, mino jiné speciální stipendia. 
3.2.2.5.1. Zapojení, spolupráce 
Účast v soutěži a práce na zadaném problému. V každé soutěžní disciplíně soutěží 
6 týmů po 4 lidech. Celkový počet bude určen po ukončení navazování spolupráce 
s firmami. 
3.2.2.5.2. Možná rizika 
Největším rizikem je nízký zájem studentů z důvodu špatné propagace, zvolení 
špatného data, nebo z jiných důvodů. 
3.2.3. SWOT analýza 












Silné stránky Slabé stránky 
 Kvalita a schopnosti lidských 
zdrojů 
 Nasazení 
 Dobré vztahy s univerzitou 
 Úspěšný předchozí ročník 
 Internetová doména 
 Podpora mezinárodní org. 
 Dobrovolnická organizace - motivace 
 Vytížení členů jinými věcmi 
 Zkušenosti členů 













 Poptávka po dobrých absolventech 
ze strany firem 
 Rozvoj projektu 
 Rozmanitost zaměření 
jednotlivých fakult 
 Podpora univerzity 
 Možnost grantového financování 
 Modifikace soutěže 
 Ekonomická situace firem 
 Nezájem firem o účast v projektu 
 Ztráta podpory univerzity 






3.2.4. Výsledek, specifikace 
Po zhodnocení souhrnných výstupů SWOT analýzy se jako nejrozumnější jeví 
využít strategii rozvoje silných stránek a s jejich pomocí dosáhnout maximálního 
využití nabízených příležitostí. Rámcový návrh projektu tedy stanovuje předběžné cíle 
a to jsou: 
 Využití vlastních zdrojů v co největší míře  
 Rozšíření projektu na více fakult 
 Zachování ekonomické rentability   
 Profesionální provedení 
4. Praktická část - projektová a poprojektová fáze 
4.1. Zahájení 
4.1.1. Určení specifikací projektu vedením 
Protože hlavní zainteresovanou stranou a zároveň vlastníkem projektu je 
studentská organizace BEST Brno, je nutné stanovit hlavní cíle, časový rámec a další 
esenciální věci v součinnosti s vedením organizace. Za organizaci jedná rada a za 
projekt projektový manager. 
4.1.1.1. Podoba projektu 
Výstupem projektu bude Inženýrská soutěž na VUT v Brně podle standardů 
celoevropské soutěže EBEC. Soutěž budou soutěžit ve dvou disciplínách ve fakultních 
kolech organizovaných v součinnosti s firemními partnery o postup do finále na 
Fakultě Podnikatelské organizovaného čistě skupinou BEST Brno. Soutěž bude 
ekonomicky výdělečná a organizována vlastními členy. 
4.1.1.2. Stanovení hlavních cílů projektu 
Hlavním cílem projektu je uskutečnění ekonomicky rentabilní Inženýrské soutěže 
pro studenty VUT Brno ve spolupráci s firemními partnery. 
Dílčí cíle projektu vycházejí z provedené SWOT analýzy a zvolené strategie. Cíle 
musejí být tvořeny podle metody SMART také z důvodu pozdější ověřitelnosti jejich 
splnění. Pro tento projekt jsou stanoveny společnou shodou tyto souhrnné cíle: 
 Dosažení rentability vložených finančních prostředků min 200%. 
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 Konání postupových soutěží na třech fakultách a oddělené finále soutěže 
 Rozšíření počtu hlavních firemních partnerů na minimálně tři. 
 Zvýšení počtu přihlášených o 50% oproti min. ročníku. 
 Kladné hodnocení organizace soutěže. V závěrečném dotazníku uvedena 
spokojenost nejméně 80% od hlavních zúčastněných zainteresovaných stran 
- firem, účastníků soutěže a organizátorů. 
4.1.1.3. Předběžný způsob financování projektu 
Rozbor předpokládaného cash flow projektu poukazuje na jistý časový nesoulad 
nutných investicí (počáteční investice, PR) a příjmy projektu (platby partnerů). Pro 
dodržení výše stanoveného cíle rentability vložených finančních prostředků je zaveden 
systém postupného navyšování maximálního limitu čerpání finančních prostředků 
v závislosti na počtu firemních partnerů. 
Graf 1: Vývoj rozpočtu (Zdroj: vlastní tvorba) 
 
 
4.1.1.4. Časový rámec projektu 
Datum konání výsledné části projektu (soutěže) je stanoveno pevně s ohledem na 
roční časový plán vedení organizace a také na harmonogram využití univerzitních 
prostor a možnosti jejich použití. Konečné uzavření projektu je očekáváno jeden měsíc 
po ukončení soutěže. 
4.1.1.5. Využitelné lidské zdroje 
Pro projekt budou primárně využiti členové BESTu Brno, v případě nedostatku 















kalkulaci využitelného časového fondu musejí být vzata v potaz specifika práce ve 
studentské organizaci (viz. níže). 
4.1.1.6. Reporting 
Pro podávání obsáhlejších zpráv v průběhu projektu jsou stanoveny tyto očekávané 
milníky: 
 Ukončení plánování 
 Dokončení materiálů, zahájení fundraising 
 Ukončení fundraisingu, příprava na realizaci vlastní soutěže 
4.1.2. Stanovení organizační struktury  
Analýza dostupných zdrojů na jedné straně a na straně druhé analýza projektu a 
z ní vyplívající pozice, které potřebují být bezpodmínečně obsazeny, ukázala jako 
nejvhodnější volbu organizační strukturu maticovou s postupným doplněním 
potřebných pozic. Tyto pozice se týkají jednotlivých fakultních kol a budou otvírány 
v závislosti na počtu hlavních partnerů. Další zvláštností oproti klasické maticové 
struktuře je funkce spoluorganizátora. Tato funkce je vytvořena z důvodu 





























Obrázek 11: Organizační struktura (Zdroj: vlastní tvorba) 
62 
 
Využití maticové struktury umožňuje pokrytí každé důležité činnosti dvěma 
zodpovědnými pracovníky s poloviční náročností na lidské zdroje než by bylo 
vyžadováno v případě použití lineární organizační struktury.  
4.1.3. Vytvoření projektového týmu 
Jako základní jádro projektového týmu jsou brány pozice znázorněné 
v předchozím obrázku tmavě modrou barvou. Tito lidé se krom svých úkolů v projektu 
účastní úvodního plánování. Projektový tým doplní později vedoucí jednotlivých 
fakultních kol. 
4.1.3.1. Popis kompetencí a úkolů jednotlivých členů 
 Vedoucí projektu 
Vedoucí projektu nebo také hlavní projektový manager zodpovídá za 
realizaci projektu a splnění nastavených cílů.  Jeho úkolem je nejenom plánovat, 
koordinovat, rozdávat příkazy a kontrolovat jejich plnění ale také motivovat a 
vést členy celého realizačního týmu. Účastní se všech důležitých meetingů a 
také je vede. Účastní se setkání s firmami, univerzitou, je osobou určenou pro 
poskytování informací médiím ale také podává smluvené reportní zprávy vedení.   
 Zástupce vedoucího 
Funkce spoluorganizátora je vytvořena z důvodu převedení části jednodušší, 
ale přesto časově náročnější práce od hlavního organizátora. Pozice 
spoluorganizátora vyžaduje naprostý přehled ve všech částech projektu, 
schopnost zastoupit vedoucího projektu v době jeho nepřítomnosti, rozhodovat 
otázky menšího rozsahu a také tvořit druhý pohled při vymýšlení řešení 
problémů. 
 Marketingový vedoucí 
Vedoucí PR (public relations) řídí vlastní marketingový tým a spolu s ním je 
zodpovědný za navrhnutí kompletního konceptu propagace projektu. Koncept 
propagace je zpracován s ohledem na minimálně dvě cílové skupiny – firmy a 
studenty. Dále PR tým tvoří podporu pro tvorbu všech propagačních a 
informačních materiálů soutěže. Zabývá se také komunikací s médii a tvoří 
závěrečné zprávy pro zúčastněné partnery, univerzitu a také tisk. 
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 Finanční vedoucí 
FR (fund rising) Vedoucí se podílí velkou částí na tvorbě rozpočtu projektu a 
spolu se svým týmem vymýšlí a předkládá návrh na finanční ocenění 
jednotlivých služeb firmám a ostatním partnerům. Hlavní náplň práce FR týmu 
je úspěšné nabídnutí a uzavření spolupráce na zvolené fakultě, sepsání smluv a 
následná komunikace. FR tým se spolu s marketingovým týmem podílejí na 
tvorbě závěrečných dokumentů. 
 Vedoucí řízení lidských zdrojů 
Hlavním úkolem HR (human resources) Vedoucího je zajištění dostatečného 
počtu účastníků. Tento úkol má dva různé pod úkoly. HR Vedoucí zajišťuje 
dostatečný zájem a motivaci ze strany organizátorů, pro splnění tohoto úkolu 
musí pracovat na poli interního náboru v organizaci BEST Brno, popřípadě 
oslovit spřátelené organizace. Dalším neméně důležitým úkolem je zajistit a 
koordinovat výběr účastníků z řad studentů, pro splnění tohoto úkolu koordinuje 
svoje úsilí s PR vedoucím i jednotlivými zástupci fakult. 
 Technický Vedoucí 
Technický vedoucí sestavuje tým, který si dělí mezi své členy tyto hlavní 
úkoly: 
o Zajištění logistiky 
 Montáž, demontáž a zajištění transportu vybavení a materiálu. 
o Stravování 
Zajištění občerstvení pro účastníky, stravování pro firmy, závěrečný raut a 
večírek. 
o  Ostatní 
 Vedoucí soutěžních úkolů 
Vedoucí se svým týmem pracuje na vypracování a optimalizaci zadání 
jednotlivých soutěžních úkolů ve spolupráci s požadavky firemních partnerů a 
s požadavky univerzity. Dále tento tým vytváří systém na hromadné testování a 
výběr přihlášených účastníků.  
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 Fakultní správce 
Fakultní správce je zodpovědný za synchronizaci a uskutečnění všech 
činností týkajících se realizace projektu na své fakultě. V průběhu projektu jsou 
integrujícím prvkem jednotlivých činností pro každou fakultu. 
4.1.4. LRM Matice  
Matice logického rámce projektu zohledňuje skutečnosti zjištěné při předchozích 
analýzách a požadavky vedení. V matici je definován cíl, jeho podcíle a jednotlivé 
souhrnné aktivity projektu, které musejí být splněny pro realizaci cíle hlavního. Dále 
uvádí nutné zdroje a indikátory pro měření úspěchu a postupu prací projektu. 
Tabulka 7: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastní tvorba na základě (11)) 
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projektu 























 Možnost účasti 
studentů z více 
rozdílných oborů 
studia 












 Zvýšení počtu 
přihlášených o 50% 
oproti min. ročníku. 
  80% kladné 
hodnocení 
organizace soutěže. 
 Konání soutěží na 
třech fakultách a 
oddělené finále.  













 Zájem firem o 
nabízené služby 
 Zájem studentů o 
účast v soutěži 
 Povolení/zájem 












Výstupy projektu Ověřitelné indikát. Zdroje ověření Předpoklady/rizika 
 Vytvořen vysoce 
motivovaný 
projektový tým  
 Rozšířena databáze 
společností 
 Kontaktováno více 
společností 
 Zaveden průběžný 






 Provedena silná 
reklamní kampaň 
 Realizace bez 
větších problémů 
 Obsazení všech 
funkcí vybranými 
lidmi 
 Do databáze 
přidáno min 20 
firem 
 Kontakt min. 
společností 
 Reporty každých 
čtrnáct dnů. 
 Nová grafická 
podoba 
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přihlášených o 
50% oproti min. 
ročníku 






















 Zpoždění činností 
 Výběr vhodné 
marketingové 
strategie 
 Kontrola plnění a 
odchylek 
 Dostatek zájemců 
ze strany 
organizátorů 
 Finanční zdroje 
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 Motivace členů 













 Online propagace  
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 Zajištění prostor 
 Tvorba a optim. 
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 Zajištění logistiky 
a personálu 
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poradenství 
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 4. 3. 11 
 28. 11. 10 
 11. 3. 11 
 25. 12. 10 
 23 a 25. 3. 11 
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 28. 3. 11 
 28. 3. 11 
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 Úspěšná reklamní 
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 Zájem studentů 




 Zahájení realizace 






4.2.1. Rozbor cílů 
Hlavní cíle projektu jsou stanoveny po shodě s vedením BESTu Brno, pro jejich 
splnění je nicméně nutné tyto cíle propracovat do podrobnějších dílčích cílů 
specifikovaných pro každou zainteresovanou organizační složku. Stanovené cíle a 
z nich odvozené podcíle. Tyto cíle budou později rozděleny na jednotlivé nutné úkoly. 
 Dosažení rentability vložených finančních prostředků min 200%. 
o Pravidelná kontrola čerpání finančních prostředků a kalkulace 
očekávaných budoucích příjmů rozpočtu. Report oddělení FR 
každých 14 dnů počínaje datem druhého milníku. 
o Poměr soutěžních cen koupených z prostředků projektu maximálně 
50% z celkové hodnoty cen.  
 Konání postupových soutěží na třech fakultách a oddělené finále soutěže 
o Vyjednání tří rozdílných hlavních partnerů.  
o Včasná rezervace fakultních prostor, tzn, podle plánovaného 
časového plánu.  
 Rozšíření počtu hlavních firemních partnerů na minimálně tři. 
o Rozšíření databáze společností a jejich kontakt 
 Zvýšení počtu přihlášených o 50% oproti min. ročníku. 
o Navržení výraznější identity soutěže 
o Kampaň minimálně ve dvou vlnách ve všech hlavních budovách. 
 Kladné hodnocení organizace soutěže.  
o V závěrečném dotazníku uvedena spokojenost nejméně 80% od 
hlavních zúčastněných zainteresovaných stran. To jsou firmy, 




4.2.2. Tvorba základní koncepce 
4.2.2.1. Ovlivňující faktory 
Při tvorbě základní koncepce projektu je nutné vzít v potaz důležité faktory, které 
projekt v praxi ovlivňují.   
4.2.2.1.1. Neurčitost spolupracujících firem 
Při zahájení projektu není znám budoucí počet firemních partnerů je nutno tento 
faktor zahrnout do plánování skoro všech částí projektu. Každá změna počtu ale také 
zaměření hlavních partnerů se okamžitě promítne, kromě velikosti použitelného 
rozpočtu, do požadavků na velikost a zaměření promo akcí, tvorbu zadání, obstarání 
nutného materiálu, zamluvení fakultních prostor a v neposlední řadě ve fázi realizace 
také na potřebných lidských zdrojích a časovém plánu. Z tohoto důvodu je pro projekt 
zavedeno víceméně oddělené plánování jak pro fázi přípravnou, tak i pro fázi 
realizační. 
4.2.2.1.2. Specifika práce ve studentské organizaci 
Řízení práce v dobrovolnické organizaci se od klasického managementu 
v komerčních společnostech velmi liší. Nejdůležitějším faktorem je již zmíněná 
dobrovolnost. Tato skutečnost se v projektu projevuje nejvíce v následujících 
ohledech. 
4.2.2.1.3. Vytíženost zdrojů 
Při plánování úkolů a vytíženosti zdrojů je nutné počítat s faktem, že každý člen 
má mimo práci na projektu také další povinnosti. Přesný časový fond a jeho 
dlouhodobé rozložení je proto nutné probrat s každým členem projektového týmu 
jednotlivě. Celkový trend dostupnosti zdrojů, se ale dá rámcově předpokládat a proto 
je mu nutné přizpůsobit plánovací kalendář. Největší omezení, týkající se všech členů 
je zkouškové období. 
4.2.2.1.4. Flexibilita 
Dalším specifikem a výhodou je velká flexibilita zúčastněných osob. Hlavním 
rozdílem oproti podnikové praxi je nestanovená pevná pracovní doba. V praxi se tato 
skutečnost projevuje možností využít daný zdroj i nad stanovenou normu a tím 




BEST je neziskovou studentskou organizací, podle stanov organizace nejsou 
využívány žádné materiální nebo finanční odměny, proto motivace členů musí být 
zaměřena následujícími směry: 
 Vytvoření týmového ducha 
Úkolem vedoucího projektu je vytvořit takové pracovní prostředí a klima, aby 
jednotlivý členové projektového týmu přijali stanovené cíle za vlastní a věřili 
přijatým rozhodnutím a zároveň je práce na projektu bavila a naplňovala. Pro 
dosažení tohoto stavu je nutné mít přátelské vztahy s projektovým týmem, 
respektovat názory dalších členů, ale také zachovat si autoritu a rozhodnost.  
  Osobní přínos 
Pro každého musí mít účast na projektu nějaký osobní přínos. Tímto 
přínosem může být zadostiučinění z dobře odvedené práce, zlepšení 
komunikačních a manažerských schopností, osobní komunikace s firmami nebo 
jen smysluplné využití volného času. 
4.2.2.2. Základní koncepce 
Výstupem projektu bude Inženýrská soutěž na VUT v Brně podle standardů 
celoevropské soutěže EBEC. Soutěž budou soutěžit ve dvou disciplínách v optimálně 
3 fakultních kolech organizovaných v součinnosti s firemními partnery o postup do 
finále na Fakultě Podnikatelské organizovaného čistě skupinou BEST Brno. Fakultní 
kola se uskuteční posupně za sebou bez přerušení v předchozích dnech dnu konání 
finále. Do každého soutěžního fakultního kola pro jednu disciplínu bude vybráno 6 
týmů po 4 členech na základě vstupního testu. Dva nejlepší v každé kategorii týmy 
postoupí do finále na Fakultě podnikatelské. V průběhu všech soutěží bude připraven 
drobný doprovodný program. Soutěž bude ekonomicky přínosná a organizovaná 




Pro podrobné plánování času, lidských zdrojů a materiálu projektu je projekt 
rozdělen do dvou etap. Rozdělení je nutné z důvodu velké odlišnosti těchto částí 
projektu a to jak v potřebném způsobu plánování, tak i ve velké odlišnosti 
potřebných zdrojů. 
 První etapa projektu 
Je dlouhodobější, začíná zahájením projektu a končí hodnotícím meetingem 
týden před zahájením vlastní soutěže. Tato etapa má za úkol vytvořit podmínky 
nutné pro vlastní realizaci, na jejím konci budou známé přesné specifikace a 
požadavky zdrojů pro závěrečnou realizaci. 
 Druhá etapa 
Časově navazuje na první a zahrnuje vlastní přípravy a následnou realizaci 
projektu. V této části se řízení přesouvá od více strategického k řízení 
operativnímu. Tato fáze je náročnější na kvantitu lidských zdrojů, spíše než na 
jejich specifické schopnosti. 
Analýza rizika a návrh očekávaného rozpočtu jsou zpracovány pro projekt jako 
celek. 
4.2.3. Analýza rizik 
Při analýze rizik jsou využita a podrobněji rozebrána a ohodnocena rizika zjištěná 
v analýze provedené v předprojektové fázi. Pro jejich hodnocení je využita skórovací 
TEAM DESIGN 
FP – Finále 
6 týmů 
CASE STUDY 




6 týmů  
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6 týmů  
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Obrázek 12: Struktura soutěže (Zdroj: vlastní tvorba) 
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metoda s mapou rizika s nastavením stupnice podle vážnosti od 1 do 10. Pro 
nejvážnější rizika jsou vytvořeny návrhy opatření pro jejich zmírnění nebo 
minimalizaci způsobených škod. 
Tabulka 8 Analýza rizik 
Číslo Rizikový faktor Možnost výskytu Dopad Ocenění rizika 
1. Nedostatek lidských zdrojů 7 8 56 
2. Slabá motivace 6 6 36 
3. Nedostatek materiálních zdrojů 3 7 21 
4. Nedodržování termínů 8 8 64 
5. Nepoužitelné fakultní prostory 2 9 18 
6. Nedostatek odborných účastníků 6 4 24 
7. Nezájem firem 7 8 56 
8. Špatné zadání soutěže 5 4 20 
9. Nedodržení platebních podmínek 2 6 12 
10. Nedostatek soutěžících 7 9 63 
11. Nedostatečná kompetence soutěžících 3 5 15 
12. Odřeknutí týmu 3 6 18 
 






































4.2.3.1. Návrh opatření 
Návrh opatření je zpracován pro rizika s bodovým ohodnocením větším než 50 a 
pro vybrané riziko z kvadrantu významných hodnot rizik. 
Tabulka 9: Rizikové faktory (Zdroj: vlastní tvorba) 
Rizikový faktor Návrh opatření Specifikace 
Nedostatek lidských zdrojů Závazné nahlášení účasti 
v organizačním spreadsheetu 
Zápis 2 týdny před 
požadovaným úkolem 
 Účast členů jiných skupin 
BESTu 
Na základě předchozího 1 
týden před úkolem 




Kontrola rezervace  2 x před plánovanou realizací 
Nezájem firem Redukce plánovaných dní 
soutěží 
Rozhodnutí ve stanoveném 
termínu 
Nedostatek soutěžících Přímé oslovování studentů Týden před uzávěrkou 
přihlášek 
 Přesun mezi jednotlivými 
kategoriemi 
Po uzávěrce přihlášek 
4.2.4. Návrh způsobu financování 
Příjmy projektu plynou výhradně z firemního sektoru. Pro účely přehledné nabídky 
poskytovaných služeb jsou zpracovány obchodní materiály (viz. Příloha). Firemní 
zákazník si může zvolit ze čtyř druhů partnerství, z nichž každé je odstupňováno 
cenou a množstvím nabízených služeb. Kromě partnerství je možnost také jen využít 
pronájem prezentačního stánku v den finále soutěže. Kompletní nabídkové materiály 
jsou přiloženy v příloze této práce. 
Zachování cíle požadované vysoké rentability a také minimalizace rizik spojených 
s možností projevení se rizikových faktorů zjištěných při jejich analýze vede 
k rozpracování a použití již představeného systému financování založeného na 
postupném zvyšování limitu nákladů v závislosti na očekávaných příjmech 
(uzavřených smlouvách). Níže zobrazená vysoká rentabilita je důsledkem nezahrnutí 
nákladů za čerpání lidských zdrojů, pronájem prostor a energie. 
Pro účely odhadu reálně možného rozpočtu jsou zpracovány jeho tři rozdílné 
varianty a pro každou z nich je upravena skladba a výše nákladů. Tyto varianty jsou 
založeny na očekávaném počtu firemních partnerů. Označení kombinace partnerů je 
provedeno ve zkratkách jejich názvů použitých v nabídkových materiálech.  
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Tabulka 10: Kalkulace předpokládaných nákladů (Zdroj: vlastní tvorba) 
 Kalkulace nákladů [Κč] 
 Varianta Pesimistická Střední Optimistická 





0 DP + 0 ZP + 0 P 3 DP + 2 ZP + 2 
P 
6 DP + 4 ZP + 4 P 
PR Plakáty 5400 5400 5400 
Trika 0 15120 24000 
Letáky 1800 1800 1800 
Reklamní banner 2000 3000 3000 
Polep na baner 0 1300 1300 
Propagační 
předměty 
0 1500 1500 
Tisk 2200 4400 5500 
Diplom 600 1125 1500 
FR Ceny Finále 8000 8000 9500 
Logistika Doprava - benzín 1000 1300 1300 
Ostatní Jídlo - menzy 0 4250 8500 
Hotovost 6000 9000 12000 
 suma 27000 56195 75300 
 Rezerva 2700 5619,5 7530 
 Náklady 29700 61814,5 82830 
 
 
Tabulka 11: Očekávané příjmy 
Kalkulace očekávaných příjmů [Κč] 
Varianta Pes. Střed. Opt. 
Příjmy Diamantový partner 0 105000 210000 
Příjmy Zlatý partner 0 40000 80000 
Příjmy Partner 0 20000 40000 
Příjmy bez DPH celkem 0 165000 330000 
DPH 19% 0 31350 62700 
Příjem s DPH 0 196350 392700 
Zisk -29700 134535,5 309870 
Rentabilita -100% 218% 374% 
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Graf 3: Bod zvratu projektu (Zdroj: vlastní tvorba) 
 
4.3. První Etapa 
4.3.1. Stanovení cílů první etapy 
Stanovené cíle pro první (přípravnou) etapu musejí vycházet z hlavních cílů celého 
projektu. Bez jejich úspěšného splnění nemůže být započato s druhou etapou, a tudíž 
celý projekt nemůže být dokončen. Pro první etapu jsou zvoleny tyto cíle: 
 Získání minimálně tři hlavní firemními partnery. 
 Uskutečnění reklamní kampaně s nárůstem přihlášených o 50% oproti min. 
ročníku. 
 Příprava podkladů pro úspěšné konání soutěže.   
 Zajištění prostor, stravování a materiálu nutného pro realizaci 
 Zachování rentability 200%  
4.3.2. WBS 
Pro plánování projektu je vypracována základní struktura nutných činností, které 
musejí být vykonány nezávisle na budoucím vývoji situace. Struktura zobrazuje 
základní úkoly pro každou z hlavních organizačních složek projektu. Vytvořené 
schéma je základem pro další optimalizaci pomocí managementu změn a řízení rizik 






























Příjem s DPH 
Náklady 
Zisk 
Počet hlavních partnerů 
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 Nabídkové materiály 
 Promoční materiály 





Propagace  Zajištění místa 
 Plakátová kampaň 










 Návrh obsahu nabídkových 
materiálů 
  Vytvoření závěrečných zpráv 
a dokumentů 
 Výběr a kontakt 









4.3.3. Řízení času 
Pro řízení časového průběhu projektu a následností jednotlivých projektových 
činností vycházejících z výše uvedené Work Brakedown Structure je využito Ganttova 
diagramu vytvořeného v prostředí MS Projekt. Struktura tvorby Gantova diagramu 
následuje systém rozdělení činností ve WBS a tím je i kompatibilní s rozdělením 
funkcí a zodpovědností podle zvolené maticové organizační struktury projektového 
týmu. Pro možnost účinné kontroly je do Ganttova diagramu zabudován systém 
milníků. K datu každého milníku je sestaveno vyhodnocení situace a řešeny případné 
zpoždění nebo problémy. Ganttův diagram je přiložen v přílohové části práce. 
Časové trvání jednotlivých úkolů je určeno rozborem jejich očekávané pracnosti a 
možnosti využití daných zdrojů zjištěné analýzou dokumentu s počtem zúčastněných 
členů a rozhovorem s vedoucími jednotlivých pracovních týmů, tak aby nedocházelo 











 Pracoviště soutěžících 
 Materiál pro soutěž 
 Technické zabezpečení 
soutěže 
 
 Plán logistiky 





 Příprava prezentace 
  Příprava dopr. soutěží 
  Závěrečný večer 
  Občerstvení 
 Raut 
 Obědy 
  IT podpora 
 Moderátor 




Pro kontrolu postupu prací na projektu, mimo jiné plánované reporty, jsou 
stanoveny tyto hlavní milníky a k nim přiřazeny očekávané stavy situací plnění. 
 Milník 1 
Milník je stanoven na datum 1.12 a jeho hlavním důvodem je shrnutí výstupů 
tvorby PR strategie, materiálů a také zhodnocení stavu připravenosti pro 
zahájení kontaktování firemních partnerů. 
 Milník 2 
Termín tohoto milníku je stanoveno po konci zkouškového období a jeho 
hlavními body jsou zhodnocení prací na webové prezentaci soutěže, podrobnější 
report vývoje kontaktování firem a upřesnění budoucího vývoje prací. 
 Milník 3 
Tento milník je stanoven při příležitosti finálního uzavření kontaktování 
společností a tím i možností konečného určení struktury soutěže a na to 
navazujících úkolů. Tento milník je jedním z nejdůležitějších. 
 Milník 4 
Poslední milník první etapy projektu analyzuje celkovou připravenost a 
podobu pro blížící se následnou realizaci soutěže. K tomuto datu by měly být již 
všechny důležité plánované činnosti dokončeny. Tento milník také otevírá 
druhou etapu projektu. 
4.3.4. Plánování zdrojů 
Pro plánování a následnou kontrolu zdrojů je bezpodmínečně nutné znát na jedné 
straně celkovou poptávku na jednotlivé zdroje určenou v čase a na straně druhé 
velikost, druh a počet zdrojů, které mohou být čerpány. Zdroje se obecně dělí na lidské 
a materiální. Stejné rozdělení je použito i při plánování zdrojů tohoto projektu. 
4.3.4.1. Lidské 
Lidské zdroje jsou velice důležité v obou fázích projektu. V první etapě jsou ale 
více využívané specifika a schopnosti jednotlivých členů na rozdíl od etapy druhé, kde 
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vzrůstá potřeba využití většího počtu pracovníků bez vysokého nároku na jejich 
specifické schopnosti. 
Pro zjištění počtu pracovníků a tím i velikosti lidského zdroje pro jednotlivé 
činnosti je použita metoda dotazování vedoucích jednotlivých týmů a zapsání všech 
zúčastněných členů do online databáze s určením jejich pracovního zařazení. 
Velikost nároku na jednotlivé specifické zdroje vychází z přidělení pracností 
jednotlivým úkolům uvedeným v Ganttově diagramu této etapy. Výsledný požadavek 
na skupinu zdrojů (například tým PR) určený v čase je tedy dán součtem jednotlivých 
činností tohoto týmu probíhajících souběžně.  
Plánování lidských zdrojů ve studentské organizaci sebou nese určitá specifika 
oproti firemní sféře. Tyto skutečnosti je nutné vzít v potaz a zakomponovat do tvorby 
plánu. 
 Zkouškové období 
Období zápočtových testů a následných zkoušek se projevuje velmi negativně 
na možnosti využití lidských zdrojů. Tuto skutečnost je nutné do plánu zahrnout 
a pro zmíněné období volit činnosti méně náročné a počítat s možným 
nedodržením termínů.  
 Státní svátky a dny volna 
Pro tyto dny je naopak od firemní praxe možné počítat s větší než průměrnou 
možností využití lidských zdrojů. 
4.3.4.2. Materiální 
Plánování materiálních zdrojů je v první etapě projektu méně důležité, protože 
činnosti konané pro dosažení zvolených cílů jsou duševního charakteru a nejsou 
závislé na speciálním vybavení tak nehrozí velké riziko přečerpání těchto zdrojů. 
4.3.5. Řízení kvality 
Pro optimalizaci a zlepšení nalezených řešení, vytvořených dokumentů a 






  Zpětná vazba pro dokumenty 
Návrh textu, nebo grafické podoby dokumentu je poslán na centrální 
komunikační vlákno, nebo jen vybrané skupině pro zjištění nových názorů a 
vylepšení. 
 Zpětná vazba pro řízení 
Komunikace, procesy a řízení jsou nejen velmi důležité pro úspěšné 
dokončení projektu, ale in pro motivaci zúčastněných a týmového ducha. Jejich 
neustálé zlepšování je proto nutností. Pro tento účel je používán systém zpětných 
vazeb pomocí online formulářů, Zjišťování probíhá dvěma menšími 
dotazníkovými šetřeními (Na konci vstupního plánování a v polovině realizace 
první etapy) a jedním velkým po skončení akce. Tyto formuláře jsou zasílány 
vybraným osobám a subjektům důležitým pro projekt. 
4.3.6. Realizace 1 etapy 
4.3.6.1. Komunikace a delegování 
Účinná komunikace a delegace úkolů jsou jedním ze základních předpokladů 
úspěšného řízení projektu. Rozdělování a delegování úkolů se řídí zvolenou 
organizační strukturou. Každý člen hlavního projektového týmu má možnost si 
vytvořit vlastní tým pro realizaci svěřených úkolů. Z důvodu efektnější komunikace a 
účinnějšího vedení porad je hlavní projektový tým uzavřená skupina, která společně 
tvoří rozhodnutí, ale vně je již jen oznamuje a deleguje úkoly. Tento princip má 
samozřejmě výjimky a to při komunikaci s důležitými zainteresovanými osobami 
projektu. 
4.3.6.1.1. Osobní komunikace 
V průběhu projektu je organizováno několik druhů pracovních porad. Pro 
zefektnění komunikace je na všech meetinzích přítomen facilitátor a pro zachycení 
všech projednaných skutečností je zvolen zapisovač. Celkové výstupy z porady jsou 
zpřístupněny později online všem zúčastněným anebo oprávněným osobám. Frekvence 
pracovních meetingů záleží čistě na jednotlivých vedoucích týmů, jejich zhodnocení 
situace a časovém vývoji prací. Porada vedoucích se koná minimálně jednou měsíčně 
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se vzrůstající intenzitou směrem ke konci projektu. Pro projekt jsou důležité 
následující druhy meetingů.   
 Pracovní meetingy 
Také označovány workshopy, tyto setkání svolává vedoucí jednotlivých týmu 
a jejich účelem je splnit daný pracovní úkol, například tvorba graficky 
propagačních materiálů.  
  Porada vedoucích týmů 
Úkolem je řešení nastalých problémů, nebo nutné změny celkového plánu. 
4.3.6.1.2. Vzdálená komunikace 
Pro vzdálenou komunikaci a organizaci projektu je užito více komunikačních 
kanálů. Z důvodu udržení nákladu projektu na nízké úrovni jsou nejvíce využívány 
možnosti freeware služeb. Samozřejmostí je využití telefonů a jiných obvyklých 
prostředků. 
 Služby Google 
Systém bezplatných produktů od společnosti Google se svými funkcemi 
vyrovná základním funkcím kancelářské sady Office z dílny Microsoft a tak 
tvoří hlavní část využívaného softwaru pro komunikaci. Hlavními výhodami 
použitého řešení je jeho možnost bezplatného užití v jakkoli velké skupině a také 
uložení dat na serveru Google a tím i jejich dostupnost z kteréhokoli počítače. 
Pro potřeby projektu je v této kategorii využito. 
o Gmail 
Základní komunikační prostředí umožňující práci s emaily a sdílení dat. 
o GoogleGroups 
Tato funkce umožňuje vytvořit skupinu členů a přiřadit této skupině společný 
email. Do skupiny lze libovolně nové členy přidávat, nebo je odebírat. Tato 
funkce je výborná pro vzdálenou komunikaci, sdílení návrhů a jejich hodnocení. 
o Google Calendar   
Synchronizace událostí, potřebných milníků a také optimalizace časů 
meetingů a pracovních setkáni. 
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o Google Documents 
Služba Google documents představuje výborný nástroj na delegaci, kontrolu 
a řízení úkolů. Využití části Google Spreadsheed umožňuje vytvoření diagramu 
zobrazujícího druhy činností, odpovědnosti a další údaje, přístupného online pro 
daný počet uživatelů. Tito uživatelé mohou podle nastavených oprávnění značit 
rozpracování, popřípadě ukončení úkolu. Tato funkce pro řídícího pracovníka 
znamená možnost sledovat vývoj projektu vzdáleně v reálném čase. 
Pro orientaci v projektu a uvědomění si návaznosti jednotlivých činností 
všech zúčastněných je vytvořen diagram na úrovni výše uvedené WBS. Další, 
podrobné, organizační diagramy jsou zpracovány pro každé oddělení 
samostatně. 
 Ostatní prostředky 
o Program Doodle 
Využíván pro zjištění optimálního času meetingu, z důvodu vytížení členů, 
nebo ke zjištění přesného počtu lidských zdrojů dostupných ve zvolený den. 
o Wiki engine 
Platforma fungující jako online nástěnka, pro zveřejnění agend meetingů a 
dalších veřejných věcí určených pro celou skupinu. 
4.3.6.2. Kontrola a podávání zpráv 
Metoda pro kontrolu průběhu projektu je založena na použití metody SSD 
s využitím základů Metody procentuálního plnění. Pro většinu činností je použita 
prvně zmíněná metoda, pouze pro déle trvající činnosti (například tvorba webových 
stránek) je vyžadováno uvedené procentuálního plnění. 
Postup práce je kontrolován pro každou činnost primárně online ve vytvořené 
tabulce (spreadsheet) a to k datu jejího plánovaného začátku a ukončení. Rychlá 
sumarizace průběhu práce je provedena také každým členem vedoucího projektového 
týmu na pravidelných poradách. Při dosažení důležitého milníku je situace 
analyzována a případně přijata nutná změna původního optimálního plánu.  
V případě zjištění významné odchylky od plánovaného stavu je zjištěn důvod 
změny a hledáno možné řešení. 
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Reporty o situaci směrem k vedení BESTu Brno jsou podávány mimo důležité 
milníky každý měsíc a to osobně na schůzce. Firemním stranám je podána zpráva až 
po skončení první etapy, nebo na vyžádání.   
4.3.6.3. Problémy při realizaci 
V průběhu každé realizace projektu se vyskytují problémy. Důležité je vznikající 
problémy analyzovat, správně popsat, vyhodnotit jejich důležitost a třídit. Menší 
problémy, které nesou nízké riziko pro projekt, je výhodné řešit operativně. Pro 
specifické problémy většího rozsahu je použita metoda založená na využití 
zjednodušené verze Obecného postupu pro řešení problémů (General problem solving 
process - GPSP). 
4.3.6.3.1. Použitý zjednodušený postup při řešení problémů 
 Identifikace problému: 
o Upozornění na problém a nutnost jeho řešení. 
o Rozhodnutí o řešení problému. 
o Sestavení týmu k jeho řešení. 
 Definice problému a jeho charakteristik 
 Analýza současného problematického stavu. 
 Hledání příčin problému 
o Co je příčinou problému?  
o Analýza typu příčina-důsledek.  
 Definice a vymezení požadovaného cílového stavu: 
o Zjištění Omezujících podmínek vztahujících se k Cílovému řešení. 
o Zjištění požadavků a Omezení na řešení Od zainteresovaných stran.  
 Návrh řešení problému: 
o Zpracování možných variant řešení problému.  
 Výběr optimálního řešení: 
 Prověření navrhovaného řešení: 
o Test přijatelnosti řešení i z hlediska reálnosti řešení, nákladů a času. 
o Konzultace se zainteresovanými stranami. 
o Případné korekce vybraného řešení. 
 Realizace přijatého řešení: 
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o Rozdělení úkolů a odpovědností 
 Kontrola dosaženého stavu. (1) 
4.3.6.3.2. Vybrané problémy 
 Nedostatek firemních partnerů 
Podrobné hodnocení situace k třetímu kontrolnímu milníku ukázalo 
nedostatek firemních partnerů pro uskutečnění všech plánovaných předkol 
soutěže. Vzhledem k časovému plánu navazujících činností není možno 
prodloužit dále čas na kontaktování partnerů.  
Stanovený cíl projektu jako celku je ekonomicky úspěšná realizace soutěže 
na minimálně třech fakultách, tudíž omezující podmínkou je rentabilita celkové 
soutěže i počet fakultních kol. 
Jako možná řešení problému jsou zvolena varianty: 
o Snížení počtu soutěží 
o Uskutečnění soutěží bez podpory partnerů 
Řešení snížení počtu soutěží s podmínkou zachování tří fakult pro předkola a 
finále na FP je posouzeno jako nejlepší varianta a odsouhlaseno vedení BESTu 
Brno. 
Dané řešení je zakomponováno do stávajícího plánu prací a všech použitých 
komunikačních nástrojů. 
 Nedostatek zájmu soutěžících v některých fakultních kolech 
Ukončení registrace ukazuje vysokou poptávku po účasti na fakultním kole 
Fakulty Strojního Inženýrství a Fakultě Elektrotechniky na rozdíl od Fakulty 
Informačních technologií. Tento nedostatek by ohrozil projektový cíl 
spokojenosti všech zainteresovaných stran, konkrétně účastnících se firemních 
partnerů. Omezující podmínkou je nemožnost provedení fakultního kola 
s nižším počtem účastnících se týmů z důvodu specifikace ve smlouvě. 
Jako možná řešení problému jsou zvolena varianty: 
o Zrušení fakultního kola 
o Přesunutí týmů mezi soutěžemi 
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o Prodlužení času na přihlášení 
o Zapojení přímého marketingu za účelem získání soutěžících 
Řešení prodloužení registračního času s podporou přímého marketingu je 
vybráno jako nejlepší řešení. Toto řešení sice přinese přídavné finanční náklady i 
vyšší využití lidských zdrojů, ale v porovnání s ostatními se jeví jako 
nejvýhodnější. 
4.3.7. Ukončení první etapy a výstupy pro druhou  
Realizace první etapy probíhala podle plánu, který byl připraven projektovým 
týmem na v plánovací fázi. Termíny plnění prací v průběhu byly s částečným použitím 
rezerv dodrženy. 
Přijaté rozhodnutí na řešení problému vniklém projevením rizika uvedeného již 
předprojektovou analýzou upravuje předpokládanou strukturu soutěže do nové formy. 
Tato nová forma je základem pro nadcházející plánování druhé etapy projektu a tím i 
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Obrázek 14: Reálná podoba soutěže (Zdroj: vlastní tvorba) 
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4.4. Druhá etapa  
4.4.1. Stanovení cílů druhé etapy 
Stanovené cíle pro druhou etapu vycházejí opět z již definovaných cílů celého 
projektu. Úspěšné splnění těchto cílů je pro projekt esenciální a kvalita jejích realizace 
rozhoduje velkou měrou o úspěšnosti celého projektu. 
Hlavní cíl vychází ze dříve sestaveného logického rámce projektu a je uskutečnění 
soutěže bez viditelných problémů s udržením spokojenosti zainteresovaných stran 
nejméně 80%. 
Pro dosažení stanoveného cíle je nutné splnit dílčí cíle. Jejich podrobný rozbor a 




4.4.2. WBS druhé etapy 
 
Obrázek 15: WBS druhé etapy (Zdroj: vlastní tvorba) 
PR 
 Jmenovky poroty 







 Propagační stánek 





 Finální komunikace 
 Doprovod 
 Analýza 
 Dokoupení z vlastních zdrojů 
 















  Plán rozestavění 











 Prezentační technika 
 Materiál BEST 
  Reklamní stánky 












 Sběr a kompletace životopisů 
 Ověření totožností 
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4.4.3. Řízení času 
Pro jednotlivé soutěžní dny je vypracován podrobný časový harmonogram 
dostupný po celou dobu soutěžního dne. Tento harmonogram je pro organizátory 
přístupný i online, s informacemi o potřebném počtu lidských zdrojů pro každou 
organizační část dne. Časový plán finálového dne je k nahlédnutí v přílohách této 
práce. 
4.4.4. Řízení zdrojů 
Čerpání a řízení finančních zdrojů je uvedeno v kapitole 4.24 této práce a popsaný 
systém platí pro obě etapy. V této etapě projektu je ale velmi důležité řízení lidských a 
materiálních zdrojů. Pro zjištění potřebné velikosti zdrojů je vypracován na základě 
Work Brakedown Struktury druhé etapy seznam jednotlivých činností v průběhu 
realizace a určena jejich předpokládaná zdrojová náročnost. Krátké časové období 
druhé etapy je příčinou použití jen jednoho milníku a to dva dny před prvním dnem 
vlastní soutěže. V tuto dobu by už měly být připraveny zbývající dokumenty a 
materiál pro celou soutěž. Z důvodu předem plánovaného veřejného časového 
harmonogramu je nutné se vyvarovat přetížení zdrojů a tím i zpoždění jednotlivých 
činností. 
4.4.4.1. Lidské 
V druhé etapě projektu je díky změně struktury úkolů výrazný posun od důležitosti 
specifických vlastností členů týmu k počtu nespecializované pracovní síly. Nicméně i 
zde je nutností zachování základní organizační struktury z důvodu splnění 
specifických úkolů. 
Zjištění požadavků na lidské zdroje je provedeno na základě porovnání náročnosti 
prací v předchozím ročníku s plánovanými úkoly zobrazenými v soupisu úkolů druhé 
etapy. 
Počet lidských zdrojů dostupných v různých časových intervalech v průběhu celé 
druhé etapy projektu je zjištěn pomocí online spreadsheetu s možností úpravy každým 
uživatelem. 
Z důvodu očekávaných možných komplikací s přesnou účastí všech potvrzených 




4.4.4.1.1. Přetížení zdroje 
Kontrole vytížení zdrojů v různých časových okamžicích projektu ukazuje 
nevyrovnanost mezi požadavky na zdroje a jejich velikost. Přetížení se týká 
nespecializované pracovní síly mezi 16 a 22h většiny soutěžních dní.  
Změna harmonogramu nepřichází v úvahu, proto je využito již uvažovaného a 
připravovaného řešení a to oslovení sousedních BEST skupin. S účastí dvou členů 
z Bratislavy je využití zdrojů a jejich dostupnost v rovnováze.   
4.4.4.2. Materiální 
Materiál potřebný k soutěži je v této fázi již zajištěn a jeho použití rozděleno podle 
jednotlivých soutěží, proto je důležité plánování zaměřit na zdroje nutné k zajištění 
logistiky soutěže. Plánování použití materiálních zdrojů je zaměřeno dále na zahrnutí 
některých limitujících podmínek.  
4.4.4.2.1. Zdroje nutné k zajištění logistiky projektu 
Pro zajištění úspěšné logistiky druhé etapy projektu je důležitá optimalizace 
přepravních prostředků a to z důvodu jejich nákladů na provoz i z důvodu obtížnosti 
obstarání. 
 Užitkový automobil 
Užitkovým automobilem je zapůjčený Ford Tranzit od člena organizačního 
týmu. Tento automobil je nezbytný pro přepravu objemnějších částí materiálu 
určeného pro stavbu firemních stánků a pracovišť soutěžních týmů. Zapůjčení 
tohoto transportního prostředku je možné pouze po skočení jeho používání 
v majitelské firmě, tato skutečnost se projevuje požadavkem na plánování 
převozu veškerého konstrukčního materiálu pouze večer v určený čas po 
skončení každého soutěžního dne. 
 Osobní automobil 
Osobní automobil je využit jako doplňkové transportní vozidlo pro převoz 
doplňkového materiálu, členů pracovních týmů a také jako prostředek pro 
zajištění nečekaných nutných transportů v průběhu celé realizace. 
4.4.4.2.2. Další omezující faktory 
 Otevírací doba tiskového centra 
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 Otevírací doba jednotlivých fakult 
4.4.5. Praktická realizace druhé etapy 
4.4.5.1. Komunikace a delegace 
Účinná komunikace a delegace úkolů jsou základní předpoklady pro úspěšné 
dokončení i druhé etapy. Rozdělování a delegování úkolů se řídí zvolenou organizační 
strukturou, úkoly určené pro jednotlivá oddělení patří stále pod jejich kompetenci. 
Nicméně v druhé etapě se posouvá důležitost organizačních pozicí v řídícím týmu na 
fakultní správce. Jejich úkolem je nejenom podobně jako v průběhu předchozí fáze 
koordinovat všechny činnosti týkající se soutěže na fakultách, ale řídit časový 
harmonogram, čerpání zdrojů a plnění úkolů projektu. 
4.4.5.1.1. Osobní komunikace 
V průběhu druhé fáze projektu jsou mimo klasického meetingu svolávány, tzv. 
Denní meetingy, každém dnu realizace a to z důvodu vyřešení dílčích organizačních 
problémů a následného zefektivnění řízení. Druhy svolávaných porad: 
 Meeting před realizací 
Na této pracovní poradě je procházen a ověřován časový plán jednotlivých 
dní, rozpis úkolů a velikost zdrojů nutných k jejich realizaci. Meeting před 
realizací slouží jako finální kontrola připravenosti zdrojů a reálnosti časového 
plánu. Meetingů se účastní projektový tým včetně správců fakult a osoby 
zainteresované do realizace. 
 Denní meetingy 
Meetingů se účastní projektový tým včetně správců fakult. Na schůzce je 
předveden krátký report z aktuálního dne zaměřený na silné stránky provedené 
realizace a také na vzniklé problémy. Po tomto reportu následuje rozbor 
označených problémů a nalezení řešení pro jejich minimalizaci následující den. 
Výstupem meetingu je optimalizovaný denní časový harmonogram prací 
s určenými zdroji pro jejich vykonání. 
 Vzdálená komunikace 
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Pro vzdálenou komunikaci a organizaci druhé etapy projektu je užito opět více 
komunikačních kanálů. Z důvodu udržení nákladu projektu na nízké úrovni jsou 
nejvíce využívány možnosti freeware služeb. Samozřejmostí je využití telefonů a 
jiných obvyklých prostředků. Některé použité komunikační kanály: 
 Google documents, emaily 
 Rozpis dne zpracovaný online a v tištěné podobě 
 Pro rychlou komunikaci při realizaci použití vysílaček 
 Program Moodle 
4.4.5.2. Kontrola podávání zpráv 
Významný prostředek kontroly realizace jsou denní meetingy vždy po skončení 
soutěžního dne. Nicméně v průběhu soutěže je nejdůležitějším prvkem osobní 
přítomnost a tím i kontrola a řízení celé realizace. 
4.4.5.3. Problémy při realizaci 
Realizace vícedenní události s vyššími nároky na logistiku sebou nese rizika 
vzniku problémů. V případě tohoto projektu se v druhé etapě projevily takovéto 
problémy: 
 Zpoždění při vyhlašování výsledků 
Toto zpoždění bylo způsobeno nedostatečnou časovou rezervou pro jednání 
odborné poroty a přípravu diplomů. Jako řešení, z důvodu zamezení průtahům 
soutěže, bylo zavedení lichého počtu porotců. 
 Přetížení zdrojů při stěhování mezi fakultami. 
Přetížení způsobeno nesprávným odhadem pracnosti logistických operací. 
Jako řešení byl použit přesun nevyužitých zdrojů v jiných částech dnů. 
 Nedostatečné definování rozhodovacích pravomocí členů poroty 
Tento problém se projevil při soutěžním dnu firmy AVG. Řešením je 
předchozí určení váhy hlasů jednotlivých členů poroty a vypracování systému 




Výše uvedené problémy byly  den jejich prvního výskytu identifikovány a poté na 
denním meetingu analyzovány jejich možná řešení a provedeno odstranění nebo 
zmírnění. 
5. Poprojektová část 
Realizace každého projektu přináší mnoho nových informací a zkušeností. Před 
úplným uzavřením projektu je třeba ještě zpracovat výstupní shrnující zprávu pro 
zainteresované strany, vyhodnotit úspěšnost dosažení cílů podle dříve zvolených 
ukazatelů a označit problémy a rizika projevené při realizaci, z důvodu jejich 
zohlednění v budoucích projektech. 
5.1. Tvorba výstupních zpráv a dokumentů 
Pro zástupce hlavních zainteresovaných jsou vytvořeny tyto závěrečné dokumenty: 
 Hlavní závěrečná zpráva 
Tento dokument obsahuje jak shrnutí výsledků soutěže tak i charakteristiky 
počtu zúčastněných, návštěvností webových stránek a ostatních údajů. Tento 
dokument slouží přednostně firemním partnerům pro zhodnocení úspěšnosti 
investovaných finančních prostředků a jako jeden z podkladů pro rozhodování o 
opětovné spolupráci.  
 Zpráva pro média 
Tento dokument obsahuje shrnutí výsledků soutěže ale již ne další 
charakteristiky. Je určený pro média, soutěžící a veřejnost, jako výstupní zpráva. 
Tento dokument je vyhotoven v české i anglické verzi. 
 Videozáznam 
Krátký videozáznam je vyhotoven čistě pro účely propagace při dalších 
ročnících. 
 Fotogalerie 
Soubor vybraných fotek zachycující atmosféru každého soutěžního dne. 
 CD  
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CD je vytvářeno pro důležité zainteresované strany – Firmy, Univerzita a 
BEST a jeho obsahem jsou všechny výše uvedené výstupy. 
5.2. Hodnocení dosažení cílů 
Pro hodnocení dosažení cílů práce je použita struktura cílů a jejich hodnotících 
prvků uvedená v logickém rámci projektu. 
5.2.1. Ekonomická úspěšnost soutěže 
Pro splnění tohoto cíle je požadováno dosažení hodnoty rentability celého projektu 
min. 200%. Takto vysoká rentabilita může být očekávána jen z důvodu nezahrnutí 
nákladů na mzdu pracovníků a pronájem prostor. Hodnota ukazatele celkové 
rentability vložených prostředků se vypočítá z údajů obsažených ve finálním rozpočtu 
projektu. 
5.2.1.1. Rozpočet projektu 
Tabulka 12: Rozpočet projektu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Náklady projektu [Kč]  Příjmy projektu [Kč] 
Druh Cena   Počet Cena Příjem 
Plakáty 5400  Exluzivní partner 0 100000 0 
Trika 14930 Diamantový parnter 3 35000 105000 
Letáky 1800  Zlatý partner 2 20000 40000 
Plachta EBEC 3080  Partner 2 10000 20000 
Jídlo - menzy 4155  Partner - sleva 1 8000 8000 
Doprava - benzín 1300  Příjem bez DPH     173000 
Propagační předměty 1475      
Tisk 4224      
Ceny Finále 7950      
Hotovost 8000      
Baner na baner 1320      
Diplom 1071      
Suma 54705     
 
Tabulka 13: Celková kalkulace (Zdroj: vlastní tvorba) 
Výsledná kalkulace 
Příjem bez DPH 173000 
DPH 32870 
Celkový příjem 205870 






Podle výše uvedené kalkulace celkových výnosů a nákladů, zisku a rentability 
může být konstatováno, že cíle udržení požadované minimální rentability bylo úspěšně 
dosaženo. 
5.2.2. Navázání spolupráce s firemními partnery 
Kvantifikovaný hodnotící faktor pro tento cíl je dosažení minimálně tří hlavních 
firemních partnerů pro soutěž. Dokumentem pro hodnocení cíle je mimo jiné výsledná 
zpráva, kde jsou uvedena jména jednotlivých partnerů. 
V průběhu projektu se podařilo navázat spolupráci se třemi rozdílnými 
společnostmi, což znamená dosažení hranice pro úspěšné splnění cíle. Nicméně 
potencionálně by se současné koncepce soutěže mohlo účastnit šest hlavních partnerů, 
proto je zde možnost k budoucímu zlepšení.  
5.2.3. Zapojení více studentů 
Objektivně ověřitelný indikátor splnění tohoto cíle je výstup z porovnání počtu 
přihlášených studentů do předchozího ročníku s aktuálním počtem přijatých přihlášek. 
Tuto informaci uvádí zpracovaná statistická data soutěže. 
 
Graf 4: Počet přihlášených 
 
Dosažená změna počtu přihlášených je v hodnotách znamenající úspěšné splnění 
cíle. 
         
   
         
Velikost změny počtu 




5.2.4. Spokojenost zainteresovaných stran 
Pro zhodnocení úspěšnosti dosažení tohoto cíle je stanoven ukazatel rozboru 
obdržených feedbackových zpráv ze strany firem, univerzity, soutěžících a 
zúčastněných organizátorů. Pro každou skupinu je vypracován jiný soubor otázek. 
 Zúčastněné firmy 
Feedbackové formuláře jsou předány společnostem již v průběhu konání 
soutěže z důvodu zajištění vyplnění požadovaných dat. 
Z vyhodnocení spokojenosti společností vyplynula celková spokojenost 
s malými výtkami a návrhy na zlepšení. Celková spokojenost byla stanovena na 
80% 
 Univerzita 
Hodnocení ze strany univerzity proběhlo ústním dotazováním zainteresované 
osoby z každé zúčastněné fakulty. Celková spokojenost byla neočekávání 
vysoká a hodnocena číslem 98%. 
 Soutěžící 
Formulář zpětné vazby je zasílán emailově. Z došlých odpovědí byla 
sestavena charakteristika spokojenosti jednotlivých soutěží. Účastnici byly 
spokojeni se všemi dny vyjma soutěže firmy AVG. Průměrná spokojenost je 
stanovena na 75%. 
 Organizátoři  
Formulář zpětné vazby je zasílán emailově. Z přijatých odpovědí byla 
sestavena charakteristika úspěšnosti organizace jednotlivých činností. Celkové 
hodnocení bylo stanoveno na 85%. 
Vyhodnocování všech přijatých hodnocení zpracovával projektový tým a 
jednotlivým zainteresovaným skupinám váhy k jejich hodnocení. Výsledné hodnocení 





Tabulka 14: Spokojenost zaintersovaných stran (Zdroj: interní vyhodnocení projektu) 
 Váha Hodnocení Součin 
Firmy 9 80 720 
Univerzita 7 98 686 
Soutěžící 8 75 600 
Organizátoři 8 85 680 
Součet 32  2686 
Výsledné hodnocení  84% 
Výsledné hodnocení spokojenosti zainteresovaných stran je 84%, to znamená, že 
cíl je úspěšně splněn, ale jsou zde prostory pro budoucí zlepšení.  
.  
5.2.5. Možnost účasti studentů z více rozdílných oborů studia 
Hodnotitelům ukazatelem je rozšíření soutěže na více fakult a tím i možnost účasti 
více studentů z různých oborů. Dalším ukazatelem je také struktura přihlášených 
účastníků. 
 









Ke splnění stanoveného cíle je také nutné koncipovat finálové zadání, tak aby pro 
jeho řešení nebylo nutné studovat specifický obor.  
Struktura přihlášených poukazuje na převahu tří fakult (FIT, FSI a FEKT), 
nicméně účast a úspěch studentů z FP, FCH a FAST ukazuje na možnost multifakultní 
účasti v soutěži.  
5.2.6. Vytvoření možnosti pro jednodušší budoucí uplatnění studentů 
Kvantifikace splnění tohoto cíle je možná až v budoucnu, nicméně pro umožnění 
jeho dosažení jsou v projektu zásadní tyto činnosti: 
 Umožnění komunikace studentů a HR zástupců firem 
 Předání životopisů studentů společnostem 
 Předání studentům kontakty na jednotlivé HR zástupce 
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5.3. Problémy a rizika zjištěná při realizaci 
Pro další projekty uskutečněné v budoucnosti je důležité znát rizika a projevené 
problémy zjištěné při realizaci. Jednotlivé položky jsou již podrobněji rozebrány dříve 
v této práci. Zde je uvedeno jejich shrnutí. 
 Rizika:  
o Nezájem firem o spolupráci 
o Nízký zájem studentů na některých fakultách 
o Zpoždění termínů z důvodu nepředvídatelných okolností 
o Dlouhá doba schvalování účasti firem 
 Problémy: 
o Neúčinná reklamní kampaň 
o Zpoždění při realizaci 
o Přetížení zdrojů v logistice 







Studentská organizace BEST Brno uskutečňuje v rámci své činnosti v průběhu 
roku mnoho různých projektů – soutěže, workshopy nebo třeba vzdělávací kurzy. 
Uskutečňované akce byly organizovány většinou bez uplatnění teoretických principů 
managementu. Pro optimalizaci řízení těchto specifických událostí se nejvíce nabízí 
využití projektového řízení. 
Začít řídit projekty podle projektového řízení ale vyžaduje nejen znalost 
teoretických poznatků, ale i praktickou ukázku na reálném projektu. Z těchto důvodů 
je hlavním cílem inovace dosavadního způsobu řízení projektů v neziskové, 
dobrovolnické studentské organizaci BEST Brno využitím postupů stanovených 
standardem projektového řízení IPMA. Pro dosažení tohoto hlavního cíle bylo nutné 
dosáhnout i těchto stanovených dílčích cílů: 
 Ucelení teoretických znalostí dané problematiky s ohledem na specifika 
práce ve studentských skupinách založených na podobném principu. 
  Praktická ukázka využití těchto poznatků při úspěšné organizaci Inženýrské 
soutěže na VUT Brno. 
Prvního, výše uvedeného cíle bylo dosaženo vytvořením sumarizace poznatků, 
které jsou důležité pro řízení projektů ve studentských skupinách, a zároveň 
vycházejících ze standardu projektového řízení IPMA. Tento dokument je tvořen 
první, teoretickou, částí této práce a může být tak použit dále ke vzdělávání nových 
členů, nebo jako organizační doporučení pro další projekty. 
Druhým dílčím cílem této práce je provedení praktické ukázky úspěšné organizace 
soutěže. Úspěšnost soutěže je definována splněním zvolených cílů projektu. Pro tuto 
soutěž byly všechny definované cíle dosaženy úspěšně, podrobné hodnocení 
dosažených výsledků je uvedeno v kapitole číslo 5.2 této práce.  
Druhá část práce přináší budoucím i stávajícím členům příručku pro organizaci 
dalších projektů a poskytuje ukázku praktického použití jednotlivých organizačních 
technik, jako jsou: Tvorba předprojektové úvahy a logického rámce projektu, Work 
Brakedown structure obsahující přesný popis činností vedoucích ke splnění cíle projektu, 
identifikace možných rizik a návrhy na jejich snížení, plánování času, lidských a 
materiálních zdrojů, využití organizačních softwarových programů. V části zaobírající 
97 
 
se ekonomickou stránkou je vypracována kalkulace předpokládaných nákladů 
v závislosti na průběhu projektu a to ve třech variantách a následná celková kalkulace 
zisku a rentability celého projektu V závěru je provedeno hodnocení dosažení 
stanovených cílů pomocí dotazníků vyplněných jednotlivými zainteresovanými 
stranami.  
V průběhu tohoto projektu byli tedy zúčastnění členové BESTu Brno seznámeni 
jak s teoretickými poznatky, tak i s jejich praktickým použitím a tyto získané znalosti 
mohou dále rozšiřovat. Díky úspěchu celého projektu bylo rozhodnuto o použití 
projektového řízení i v dalších ročnících soutěže. Tímto rozhodnutím o inovaci 
způsobu řízení projektů byl dosažen i hlavní cíl této práce. Důkazem platnosti tohoto 
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Příloha 1: Soubor činností (Zdroj: MS Project) 
ID Název_úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání Předchůdci 
1 PR 1.11.10 3.4.11 131,75 dny  
2 Obecne 1.11.10 28.11.10 28 dny  
3 Tvorba strategie 1.11.10 5.11.10 5 dny  
4 Grafická identia 1.11.10 28.11.10 28 dny  
5 Návrh 1.11.10 14.11.10 14 dny  
6 Feedback 15.11.10 21.11.10 7 dny 5 
7 Finální podoba 22.11.10 28.11.10 7 dny 6 
8 PR Materiály 6.11.10 3.4.11 126,75 dny  
9 Web 6.11.10 25.12.10 51 dny  
10 Návrh 29.11.10 9.12.10 14 dny 7 
11 Text 6.11.10 12.11.10 7 dny 3 
12 Feedback 10.12.10 14.12.10 7 dny 10;11 
13 Finální podoba, 
spuštení 
14.12.10 25.12.10 7 dny 12 
14 Facebook stránka 13.11.10 14.11.10 2 dny 11 
15 Nabídkové 
materiály 
16.11.10 29.11.10 14 dny  
16 Návrh 16.11.10 22.11.10 7 dny 100 
17 Feedback 23.11.10 26.11.10 4 dny 16 
18 Finální podoba 27.11.10 29.11.10 3 dny 17 
19  Promocní 
materiály 
29.11.10 11.3.11 80,75 dny  
20 Návrh 29.11.10 9.12.10 14 dny 7 
21 Feedback 10.12.10 25.12.10 14 dny 20 
22 Loga partnerů, F. 
podoba 
5.3.11 5.3.11 1 den 21;131 
23 Tisk 6.3.11 11.3.11 6 dny  
24 Plakáty 6.3.11 11.3.11 6 dny 22 
25 Letáky 6.3.11 11.3.11 6 dny 22 
26  Soutežní 
dokumenty 
29.11.10 3.4.11 103,75 dny  
27 Jmenovky 29.11.10 3.4.11 103,75 dny  
28 Porota 29.11.10 31.3.11 100,75 dny  
29 Tvorba 29.11.10 5.12.10 7 dny 7 
30 Doplnení jmen 29.3.11 30.3.11 2 dny 29;71 
31 Tisk 31.3.11 31.3.11 1 den 30 
32 Organizátori 29.11.10 11.12.10 16 dny  
33 Tvorba 29.11.10 9.12.10 14 dny 7 
34 Tisk 10.12.10 11.12.10 2 dny 33 
35 Soutežící 29.11.10 3.4.11 103,75 dny  
36 Tvorba 29.11.10 2.12.10 4 dny 7 
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37 Doplnení jmen 29.3.11 30.3.11 2 dny 36;68 
38 Tisk 31.3.11 3.4.11 4 dny 37 
39 Zadání 29.3.11 29.3.11 1 den  
40 Tisk 29.3.11 29.3.11 1 den 162;137 
41 Diplomy 5.3.11 10.3.11 6 dny  
42 Tvorba 5.3.11 9.3.11 5 dny 7;129 
43 Tisk 10.3.11 10.3.11 1 den 42 
44 Popisy 5.3.11 8.3.11 4 dny  
45 Návrh 5.3.11 7.3.11 3 dny 7;129 
46 Tisk 8.3.11 8.3.11 1 den 45 
47 Casové plány dnu 5.3.11 7.3.11 3 dny  
48 Predkolo 5.3.11 7.3.11 3 dny  
49 Návrh 5.3.11 6.3.11 2 dny 129 
50 Tisk 7.3.11 7.3.11 1 den 49 
51 Finále 5.3.11 7.3.11 3 dny  
52 Návrh 5.3.11 6.3.11 2 dny 129 
53 Tisk 7.3.11 7.3.11 1 den 52 
54 Reklamní kampan 2.2.11 25.3.11 52 dny  
55  Zajištení místa 6.3.11 12.3.11 7 dny  
56  Plakátová kampan 14.3.11 21.3.11 8 dny 55;23 
57 První vlna 14.3.11 16.3.11 3 dny  
58 Obnovení 20.3.11 21.3.11 2 dny 57FS+3 
59 Osobní promoakce 22.3.11 25.3.11 4 dny  
60 První vlna 22.3.11 23.3.11 2 dny 24;25;66 
61 Analýza úspechu 23.3.11 23.3.11 0 dny 60 
62 Druhá vlna 24.3.11 25.3.11 2 dny 61SS 
63 Online propagace 2.2.11 25.3.11 2 mesíce 9 
64 HR 1.11.10 14.4.11 142,75 dny  
65 Soutežící 21.3.11 14.4.11 24 dny  
66 Anlýza stavu 21.3.11 21.3.11 0 dny 58 
67 Prihlášky 24.3.11 7.4.11 15 dny 57;60 
68 Výber 28.3.11 28.3.11 1 den 174FF 
69 Životopisy 24.3.11 14.4.11 22 dny 67SS 
70 Zajištení odb. 
účastníků 
1.11.10 28.3.11 125,75 dny  
71 Porota 14.3.11 28.3.11 14,75 dny  
72 1.porota den CS 14.3.11 21.3.11 7 dny 143 
73 1.porota den TD 14.3.11 21.3.11 7 dny 139 
74 2.porota den CS 14.3.11 21.3.11 7 dny 151 
75 2.porota den TD 14.3.11 21.3.11 7 dny 147 
76 3. porota den CS 14.3.11 21.3.11 7 dny 159 
77 3.porota den TD 14.3.11 21.3.11 7 dny 155 
78 porota finále CS 22.3.11 28.3.11 7 dny 165 
79 porota finále TD 22.3.11 28.3.11 7 dny 168 
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80 Zahájení finále 1.11.10 7.11.10 7 dny  
81 Extra organizátori 
(v prípade) 
4.3.11 17.3.11 14 dny  
82 Rozhodnutí 4.3.11 4.3.11 0 dny  
83 Kontakt 4.3.11 17.3.11 14 dny 82 
84 Zajištení ubytování 4.3.11 8.3.11 5 dny 82 
85 FR 6.11.10 7.5.11 160,75 dny  
86 Prostory 5.3.11 28.3.11 24 dny  
87 Kontakt 5.3.11 11.3.11 7 dny  
88 Fakulta 1 5.3.11 11.3.11 7 dny 129 
89 Fakulta 2 5.3.11 11.3.11 7 dny 129 
90 Fakulta 3 5.3.11 11.3.11 7 dny 129 
91 Finále 5.3.11 11.3.11 7 dny 129 
92 Potvrzení souhlasu 22.3.11 28.3.11 7 dny  
93 Fakulta 1 24.3.11 28.3.11 5 dny  
94 Fakulta 2 24.3.11 28.3.11 5 dny  
95 Fakulta 3 24.3.11 28.3.11 5 dny  
96 Finále 22.3.11 28.3.11 7 dny  
97 Materiály 6.11.10 15.11.10 10 dny  
98 Návrh nab. 
materiálů 
6.11.10 15.11.10 10 dny  
99 Cenová nabídka 6.11.10 10.11.10 5 dny 3 
100 Texty 6.11.10 15.11.10 10 dny 3 
101 Partneri 1.12.10 7.5.11 135,75 dny  
102 Hlavní 1.12.10 7.5.11 135,75 dny  
103 Partner 1 CS 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
104 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
105 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 104 
106 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 104SS+30 dny 
107 Partner 1 TD 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
108 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
109 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 108 
110 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 108SS+30 dny 
111 Partner 2 CS 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
112 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
113 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 112 
114 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 112SS+30 dny 
115 Partner 2 TD 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
116 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
117 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 116 
118 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 116SS+30 dny 
119 Partner 3 CS 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
120 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
121 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 120 
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122 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 120SS+30 dny 
123 Partner 3 TD 1.12.10 7.5.11 135,75 dny 18 
124 Výber a kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
125 Schválení 4.3.11 4.3.11 0 dny 124 
126 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 124SS+30 dny 
127 Vedlejší partneri 1.12.10 7.5.11 135 dny 18 
128 Výber, kontakt 1.12.10 4.3.11 71 dny  
129 Potvrzení 4.3.11 4.3.11 0 dny 128 
130 Smlouvy 1.2.11 7.5.11 96 dny 128SS+30 dny 
131 Konec FR 4.3.11 4.3.11 0 dny 129 
132 Ceny 1.12.10 28.3.11 95 dny  
133 Získávání 1.12.10 2.3.11 69 dny  
134 Analýza 3.3.11 4.3.11 2 dny 133 
135 Vlastní dokoupení 22.3.11 28.3.11 7 dny 134 
136 TopicTeam 1.11.10 28.3.11 125,75 dny  
137 Soutežní úkoly pro 
predkola 
4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
138 Partner 1 TD 4.3.11 28.3.11 24 dny  
139 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 108 
140 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 139 
141 Finální text 24.3.11 28.3.11 4 dny 140 
142 Partner 1 CS 4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
143 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 104 
144 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 143 
145 Finální text 25.3.11 28.3.11 4 dny 144 
146 Partner 2 TD 4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
147 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 116 
148 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 147 
149 Finální text 25.3.11 28.3.11 4 dny 148 
150 Partner 2 CS 4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
151 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 112 
152 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 151 
153 Finální text 25.3.11 28.3.11 4 dny 152 
154 Partner 3 TD 4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
155 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 124 
156 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 155 
157 Finální text 25.3.11 28.3.11 4 dny 156 
158 Partner 3 CS 4.3.11 28.3.11 24,75 dny  
159 Návrh 4.3.11 14.3.11 10 dny 120 
160 Optimalizace 14.3.11 24.3.11 10 dny 159 
161 Finální text 25.3.11 28.3.11 4 dny 160 
162 Ukoly finále 6.2.11 28.3.11 51 dny  
163 TD 6.2.11 28.3.11 51 dny  
164 Návrh 6.2.11 7.3.11 30 dny  
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165 Vyzkoušení 8.3.11 21.3.11 14 dny 164 
166 Finální text 22.3.11 28.3.11 7 dny 165 
167 CS 20.2.11 28.3.11 37 dny  
168 Návrh a 
optimalizace 
20.2.11 21.3.11 30 dny  
169 Finální text 22.3.11 28.3.11 7 dny 168 
170 Prijímací testy 1.11.10 28.3.11 125,75 dny  
171 Vytvorení systému 
v moodle 
1.11.10 16.12.10 2 mesíce  
172 Návh testu 1.11.10 16.12.10 2 mesíce 171FF 
173 Beh testu 11.3.11 25.3.11 15 dny 172 
174 Vyhodnocení testu 26.3.11 28.3.11 3 dny 173 
175 Materiál a 
Logistika 
4.3.11 28.3.11 24 dny  
176 Materiál 4.3.11 17.3.11 14 dny  
177 Pracovište 
soutežících 
4.3.11 17.3.11 14 dny 194 
178 Materiál pro soutež 4.3.11 17.3.11 14 dny 194 
179 Technické zab. s. 4.3.11 10.3.11 7 dny 194 
180 Logistika 4.3.11 28.3.11 24 dny  
181 Plán logistiky 4.3.11 10.3.11 7 dny 194 
182  Zajištení transportu 21.3.11 28.3.11 7 dny 181;195SF 
183 Ostatní plány 4.3.11 28.3.11 24 dny  
184 Doprovodný 
program 
4.3.11 8.3.11 5 dny 194 
185 Prezentace 26.3.11 28.3.11 2 dny 195SF 
186 Souteže 23.3.11 28.3.11 5 dny 195SF 
187  Záverecný vecer 14.3.11 28.3.11 14 dny 195SF 
188 Stravování 14.3.11 28.3.11 14 dny  
189 Obcerstvení 14.3.11 28.3.11 14 dny 194;195SF 
190 Plán rautu 21.3.11 28.3.11 7 dny 195SF 
191 Obedy 14.3.11 28.3.11 14 dny 194;195SF 
192 Milník 1 1.12.10 1.12.10 0 dny  
193 Milník 2 2.2.11 2.2.11 0 dny  
194 Milník 3 4.3.11 4.3.11 0 dny  





 Příloha 2: Ganttův diagram projektu (Zdroj: Ms Project) 
